

道路改良工事のお知らせ及びお願い


新潟市 土木部 東部地域土木事務所

日頃より、道路行政にご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

ただいま、皆様方の地域内(右記位置図)において、**道路の拡幅工事**を行っておりますが、試掘の結果、工事に支障となる埋設物が確認され撤去に時間を要することから、下記のとおり**工事期間を延長**させて頂くこととなりました。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工 事 概 要	
工事名	東土第18号 市道亀田480号線道路改良工事
工事場所	新潟市 江南区 早通5丁目 地内
作業期間	令和5年10月10日 ~ 令和6年 5月31日 (予定)
時間	午前9時00分 ~ 午後5時00分
休 工 日	第2・4土曜・日曜日、祝日(都合により作業を行うことがあります。)
交通規制	工事施工箇所 作業時片側交互通行
工事内容	施工延長 L=128.0m 路床改良工 A=520m ² 、側溝工 L=360m、 集水柵工 N=10基、車道舗装工 A=447m ²



工事の問い合わせ先	
受注者	有限会社 丸庄建材
発注者	新潟市 土木部 東部地域土木事務所 TEL 025-382-4944

<注意事項>

- ※ 工事現場は大変危険です。バリケードで囲まれた中には立ち入らないでください。特にお子様にはご注意をお願いいたします。
- ※ 工事期間中は通常の交通形態がとれませんので、その都度「案内板」及び交通誘導員を配置してご案内いたします。ご協力をお願いいたします。
- ※ 工事現場および周辺において、お気づきの点がございましたら、問い合わせ先までご連絡ください。

