

## 新庁舎整備検討の経緯

新庁舎整備の検討は、「区民との協働」を基本に進めてきました。これまでの検討経緯は以下のとおりです。

年月	検討組織等	内容
平成19年11月から 平成20年10月	新潟市区役所整備検討委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「施設状況」「交通アクセス」「安心安全」で検討、順位付けし、平成20年10月に提出された報告書を受け、市長が整備方針を示す。</li> <li>・区役所整備優先順位で、東区、西区に続き、北区が総合3位と位置付けられた。</li> </ul>
平成21年5月から 平成22年3月	北区役所庁舎整備検討委員会（外部委員）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改修、改築、移転のメリット・デメリット等を検討。報告書を作成し、パブリックコメント実施。</li> </ul> <p>結論（平成22年4月 市長へ報告書を提出）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修等により継続使用しつつ、現本館庁舎の対応年数残存期間内に安全を確保する観点から、できるだけ早く移転も含めて新築することが適当。</li> <li>・今後、建設地の選定や移転の場合の跡地・現新館庁舎の利用計画の立案など、幅広く区民の意見を反映させなければならないことから、検討組織を設置する必要がある。</li> </ul>
平成23年1月から 平成23年10月	北区役所整備庁内検討委員会（内部委員）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成23年10月 中間報告。</li> <li>・課題整理のため職員アンケートを実施。</li> <li>・新庁舎の規模のとりまとめ、建設位置の条件などを検討。</li> </ul>
平成24年2月から 平成24年5月	自治協議会「北区役所庁舎整備検討部会」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現庁舎の現状と課題、新庁舎の規模、整備位置の条件を検討。</li> <li>・要請書では、3.11大震災を踏まえ、区役所の防災拠点施設としての強化が必要であることや、北区の基幹施設であることなどを勘案した内容となった。</li> </ul> <p>要請（平成24年5月 市長へ要請書を提出）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所庁舎整備は「移転新築」とすること。</li> <li>・北区役所庁舎の整備位置は北区の地域拠点（注釈1）の範囲が相応しい。</li> </ul> <p>付帯意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現北区役所庁舎の跡地及び新館庁舎の利活用については早めに取り組んで頂きたい。</li> <li>・移転先の用地及び庁舎の建築面積は可能な限り配慮していただきたい。</li> </ul> <p>注釈1：地域拠点の範囲とは目安として豊栄駅を中心に半径1km</p>
平成25年4月から 平成26年6月	特色ある区づくり事業（自治協提案事業）「まちなか賑わい創出事業」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちなかの活性化に向け、現区役所周辺についての「まちなか賑わい創出」を検討し、「葛塚中心部まちづくり構想」提案書を作成。</li> </ul> <p>提案（平成26年6月 市長へ提案書を提出）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度に策定される北区区ビジョンに、「北区役所整備に関する要請書」及び「葛塚中心部まちづくり構想」の内容を踏まえること。</li> <li>・北区役所の整備について方向が決定された際には、「葛塚中心部まちづくり構想」を参考資料として活用すること。</li> </ul>

平成 27 年 6 月から 平成 27 年 10 月	自治協議会「北区役所 新庁舎整備特別部会」	<ul style="list-style-type: none"> <li>これまでの検討経緯を踏まえ、整備候補位置を 2 箇所 に絞り込み、整備位置に係る論点・視点や各候補位置の メリット、デメリット等について検討。</li> <li>平成 27 年 10 月 30 日 市長へ意見書を提出。</li> </ul>
平成 27 年 10 月から 平成 27 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>区民説明会</li> <li>出前説明会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>広く区民の意見を聴取するため、説明会を開催し、自 治協議会での検討経緯を説明するとともに意見聴取を行 った。</li> <li>区民説明会 10 月 24 日</li> <li>出前説明会 (10 回開催)</li> </ul>
平成 28 年 2 月から 平成 28 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式会社 三菱総合 研究所</li> <li>新潟県立大学 関谷 准教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部有識者による評価方法等の検証。</li> </ul>
平成 28 年 3 月	交通手段調査 (アンケ ート方式)	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 28 年 3 月 18 日から 3 月 25 日までの 5 日間実施 (土 日祝を除く)</li> <li>収集データ数 北区役所 605 件、北出張所 100 件 等</li> </ul>
平成 28 年 5 月	新庁舎整備位置決定	<ul style="list-style-type: none"> <li>「豊栄駅南側の北区文化会館などがある市有地」に決定。</li> <li>平成 28 年 5 月 17 日市議会臨時会全員協議会及び 5 月 18 日総務常任委員協議会に報告。</li> </ul>
平成 28 年 6 月	区民説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>新庁舎整備位置選定に関する区民説明会を開催。</li> <li>豊栄地区 6 月 8 日</li> <li>北地区 6 月 9 日</li> </ul>
平成 28 年 8 月から 平成 29 年 2 月	北区役所新庁舎基本構 想検討会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員 12 名で平成 28 年 8 月 9 日に第 1 回を開催し、平 成 29 年 2 月 15 日までに 6 回開催した。</li> <li>庁舎機能や多機能化・複合化そして整備手法等につ いて検討し、「北区役所新庁舎基本構想策定に関する意見 書」としてまとめ、2 月 23 日に市長に提出した。</li> </ul>
平成 28 年 10 月から 平成 29 年 9 月	葛塚地域の公共施設の これからを考えるワー クショップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>新潟市財産経営推進計画に基づき、葛塚地域の公共施 設の最適化 (多機能化・複合化等) の検討を行うワー クショップを開催。</li> <li>区役所新庁舎の複合化や現庁舎新館の活用について検 討を行い、複数の対策案をまとめた。</li> </ul>
平成 28 年 10 月から 平成 28 年 12 月	一般社団法人にいがた 北青年会議所アンケート	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 28 年 10 月に北区内の保育園や小中高学校の保 護者等約 9 千件を対象にアンケート「区役所新庁舎につ いて考えよう」を実施し、2,258 件の回答を得た。</li> <li>平成 28 年 12 月 27 日市へ提言書を提出。</li> </ul>
平成 29 年 1 月	区民説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想検討会議で出された意見と葛塚地域ワー クショップの対策案を説明し、新庁舎の多機能化・複合化及 び現庁舎新館の活用についての意見聴取会を開催。</li> <li>豊栄地区 1 月 18 日</li> <li>北地区 1 月 19 日</li> </ul>
平成 29 年 1 月	ワークショップ「北区 の未来予想図」第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>北区の各地区から子育て世代を中心に 16 名が参加し、 北区の未来について意見交換し、未来予想図 (デザイン) を提案。</li> <li>平成 29 年 1 月 25 日の第 4 回開催で北区役所新庁舎に 向けた提案があった。</li> </ul>
平成 29 年 2 月	北区まちづくりフォー ラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 29 年 2 月 25 日、北区文化会館において第 1 部で 基本構想検討会議の意見書、一般社団法人にいがた北青 年会議所の新庁舎アンケート、ワークショップ「北区の 未来予想図」の発表を行い、第 2 部でパネルディスカッ ションを開催。</li> </ul>

平成 29 年 3 月	施設利用団体等説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所新庁舎基本構想策定に関する意見書の複合化対象施設の利用団体及び運営組織に対し、意見聴取を行った。</li> <li>・3月22日 地域コミュニティ葛塚連合（現庁舎活用関係）、北区郷土博物館協議会委員（新庁舎との複合化関係）</li> <li>・3月24日 豊栄地区公民館利用111団体及び豊栄地区公民館運営審議会委員（新庁舎との複合化関係）</li> </ul>
平成 29 年 5 月	北区役所新庁舎基本構想（案）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所新庁舎基本構想検討会議からの意見書等を踏まえ、基本構想（案）をまとめ、平成29年5月10日、市議会総務常任委員協議会及び文教経済常任委員協議会に報告。</li> </ul>
平成 29 年 6 月	区民説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所新庁舎基本構想（案）に関する区民説明会を開催。</li> <li>・北地区 6月2日</li> <li>・豊栄地区 6月3日</li> </ul>
平成 29 年 6 月	パブリックコメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所新庁舎基本構想（案）に関するパブリックコメントを実施。</li> </ul>
平成 29 年 6 月	北区役所新庁舎基本構想策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区民説明会やパブリックコメントでの意見等を踏まえ、基本構想を策定。</li> </ul>
平成 29 年 7 月から 平成 29 年 9 月	北区役所新庁舎建設基本・実施設計業務委託受託者選定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロポーザル方式による設計業務受託者選定を行った。</li> <li>・最優秀者 新潟市建築設計協同組合</li> </ul>
平成 29 年 11 月	基本・実施設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新潟市建築設計協同組合と契約を締結し、基本・実施設計に着手。</li> </ul>