

施 設	第 1 4 9 号

工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ 地内

工 期 契約日～令和 8 年 3 月 3 1 日

○本工事は、山潟中学校大規模改造工事である。

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

工事概要

・ 構造・規模

管理・特別教室棟、屋内体育館

鉄筋コンクリート造 4 階建て、鉄骨造平屋建て

改修床面積 2, 1 0 7 m²

・ 改修概要

外部改修（外部建具） 一式

内部改修 一式

便所改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	211,222,922	
計			211,222,922	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,521,186	
現場管理費	1	式	14,257,243	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	28,768,649	
計			58,547,078	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	269,770,000	
消費税等相当額	1	式	26,977,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	296,747,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4,748,755	
計				4,748,755	
02. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	38,170,000	
02. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	6,038,848	
02. 建具改修工事	防水工事	1	式	533,940	
計				44,742,788	
03. その他外部改修工事		1	式	1,145,823	
計				1,145,823	
04. 撤去工事	撤去工事	1	式	2,009,968	
04. 撤去工事	発生材処理	1	式	331,548	
計				2,341,516	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	6,025,030	
計				6,025,030	
02. 防水工事		1	式	555,170	
計				555,170	
03. 木工事		1	式	5,400,261	
計				5,400,261	
04. 金属工事		1	式	7,137,473	
計				7,137,473	
05. 左官工事		1	式	3,184,960	
計				3,184,960	
06. 建具工事	金属建具工事	1	式	17,139,000	
06. 建具工事	木製建具工事	1	式	1,296,000	
06. 建具工事	ガラス工事	1	式	545,746	
計				18,980,746	
07. 塗装工事		1	式	7,238,312	
計				7,238,312	
08. 内装工事		1	式	10,479,018	
計				10,479,018	
09. ユニット及びその他工事	家具工事	1	式	69,005,800	
09. ユニット及びその他工事	カーテン・ブラインド工事	1	式	4,577,100	

II. 内部改修工事

[illegible]

I. トイレ改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	88,480	
計				88,480	
02. 鉄筋工事		1	式	145,737	
計				145,737	
03. コンクリート工事		1	式	39,220	
計				39,220	
04. 型枠工事		1	式	66,455	
計				66,455	
05. 防水工事		1	式	9,660	
計				9,660	
06. 木工事		1	式	128,984	
計				128,984	
07. 金属工事		1	式	304,509	
計				304,509	
08. 建具工事	銅製建具	1	式	762,000	
08. 建具工事	トイレブース	1	式	1,609,600	
08. 建具工事	木製	1	式	928,000	
08. 建具工事	ガラス	1	式	23,634	
08. 建具工事	防水	1	式	18,966	
計				3,342,200	

I. トイレ改修工事

[illegible]