

新総合事業 平成27年度の作業工程イメージ

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～
予 算		制度設計 関係者聞き取り	補正 要求		6月議会							
体制 整備 ・ モデル 事業	市	構成員検討	団体対象勉強会 準備	団体対象 勉強会 6月1日開催	勉強会 準備	自治協対象勉強会 コミ協・団体対象 勉強会		協議体開催 (コーディネーター選出)	コーディネーター 研修			
	区		区役所説明 現コーディネーター研修			自治協説明	構成団体選定	協議体開催 (コーディネーター選出)	コーディネーター研修			
	地域					地域への周知	モデル事業公募	モデル事業選定	協議体開催 (コーディネーター選出)	コーディネーター研修	モデル事業の 実施	
	既存(H26～) モデル事業		前年度事業検証 修正協議しながら実施									
	A型モデル事業 (主に事業者による 緩和した基準でのサー ビス)		関係機関協議			周知等 準備整い次第実施						
モデルハウス (個々の状況に応じて 臨機応変に進行)					区役所協議	該当区選定	設置場所の決定		運営団体協議		開設	
地域で取り組む介護予防の推進			関係団体と 協議	養成スキームとメニューブックの作成								
さわやか福祉財団		市の方針説明 協力内容の確認	協定締結・協議体運営支援・コーディネーター研修									