


私道復旧標準フロー



③現地立会（実施）388件

⑥事業認定 341件



⑧工事着手 320件



⑨工事完了 287件



下水道施設・公道等の復旧工事との調整について

- ✓ 下水道施設や公道（市道や県道）については、令和8年度中の復旧工事完了に向け、順次工事に着手しています。
- ✓ 私道災害復旧における未認定の路線は、令和7年度中の認定に向け手続きを進め、速やかに復旧工事に着手できるよう関係者との調整を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

●復旧スケジュール（予定）

取り組み	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
私道の復旧への支援 (私道災害復旧支援制度)		申請受付（計3回）		R8年度中
下水道施設の復旧		調査・応急対応・災害査定・復旧工事		R8年度中
公道の復旧 (市道・県道)	被害状況調査 応急修繕 災害査定	測量設計		R8年度中

※上記スケジュールは現時点での予定であり、今後変更となる可能性があります。

令和8年  
1月16日

私道災害復旧のお知らせ

新潟市

令和6年能登半島地震に伴う私道災害復旧状況を定期的にお知らせします。

私道災害復旧支援制度

被災した私道の迅速な原形復旧を支援することにより、被災者の負担軽減を図ることを目的とした新潟市独自の特例制度です。

- <特徴>
- ・補助対象工事費の10/10を補助(上限額あり)
  - ・申請書提出以降の手続きを本市と新潟市道路保全協会が連携して進めることで申請者の負担を軽減

※詳しくは市のホームページをご覧ください。

