

発注者 : 新潟市 西部地域土木事務所
施工者 : 株式会社 本 間 組

皆様には、工事が長期間にわたり大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。なお、不明な点がございましたら、下記「工事の問い合わせ先」まで、ご連絡をお願いいたします。

工 事 名	令和6年度 西土第33号 主要地方道新潟中央環状線（信濃川渡河工区）P6橋脚工事
工 事 箇 所	新潟市 南区瀬ヶ通 地内
工 期	令和7年4月1日 ～ 令和8年7月15日 本工事着手予定 令和7年9月上旬 から ただし、工事準備として令和7年5月から、現地調査等を行います。
作業日及び 作 業 時 間	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※ ただし、天候や関係各所との調整等により、上記以外に作業を実施する場合があります
工事内容	「新しい橋を支える橋脚をつくります。」 [橋梁下部工] ・ 橋脚工 1基

施 工 業 者	株式会社 本間組 【仮】現場事務所 TEL 025-228-8863 〒951-8013 新潟市中央区柳島町1丁目5番地1 ※ 令和7年9月までに新潟市南区内の本事務所に移動予定です。
発 注 者	新潟市土木部 西部地域土木事務所 TEL 0256-78-8579

※ 作業場所及び周辺は大変危険です。バリケード等で囲まれた中には立ち入らないでください。特に、お子様にはご注意をお願いいたします。

※ 工事期間中は、信濃川左岸側の堤防道路から大型車両の搬入出を計画しております。安全運転に心がけて運行を行います。工事用車両の通行にご注意をお願いいたします。

左岸側 堤防道路
市道 新開新川向線

南区
瀬ヶ通地区

P4 橋脚

工事期間中は
工事車両進入路として
使用させていただきます。

P6 橋脚

P7 橋脚

信濃川→

P8 橋脚

江南区
花ノ牧地区

花ノ牧地区から瀬ヶ通地区を望む

工事内容	年	月	令和7年						令和8年							備考					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		5	6	7		
準備工			●	—	—	—	—	—	—	●											
現地調査				●	—	●															
橋梁下部																					
RC橋脚工																					
作業土工											●	—	●				●	—	●		
既製杭工										●	—	—	●								
橋脚躯体工													●	—	—	—	—	—	●		
仮設工																					
工事用道路工										●	—	●									
土留・仮締切工												●	—	●				●	—	●	
水替工												●	—	—	—	—	—	—	—	●	
後片付け																		●	—	—	●