

※ 2022 年 12/15 新潟市議会の総務常任委員会で報告

2023 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6/29 検討会議 1 回目 (これまでの経緯と、委員の皆様から検討いただきたい内容について説明) ◆ 説明会 1 回目 (6～7 月 コミ協ごとに開催)
7 月	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7/7 西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議意見書（案）に関する議題回答提出期限（設問 6 の頁まで） ■ 7/13 検討会議 2 回目（検討項目の意見集約） ◇ 7/14 西蒲区内自治会で班ごとにアンケートを回覧 新潟市 HP にアンケートについて掲載 ◇ 7/16 区だよりにアンケートについて掲載 ◇ アンケート実施
8 月	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 8/18 アンケート回答〆切 ■ 下旬 委員の皆様へアンケート集計結果の報告 ■ 下旬 西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議意見書（案）に関する議題回答提出のお願い（設問 7～9）
9 月	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9/14 検討会議 3 回目 (アンケート結果と防災拠点を踏まえた意見内容の確認) ・ 新潟市議会の総務常任委員会にて進捗を報告
10 月	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10/26 検討会議 4 回目（意見書案の確認） ◆ 説明会 2 回目 (10～11 月 区民全体を対象に)
11 月	<ul style="list-style-type: none"> ■ 検討会議から市長へ意見書提出 ・ 基本構想（案）策定
12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本構想（案）を事務局から検討委員の皆様へ送付 ・ 新潟市議会の総務常任委員会にて基本構想（案）を報告 ・ パブリックコメントを実施（30 日間）
2024 年 1 月	
2 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントへの対応（回答・修正）
3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新潟市議会の総務常任委員会にて、パブリックコメントの結果を報告 ・ 基本構想を公表

- 凡例
- 検討会議関係
 - ◆ 説明会関係
 - ◇ アンケート関係
 - ・ その他

新庁舎完成までのスケジュール

令和 6 年度以降、基本設計、地質調査、実施設計などを順に実施し、着工します。
着工時期は、今後の計画を進める中で具体的になってきます。
施工期間は一般的に約 2 年が見込まれます。