

報道各位

新潟市建築部公共建築課

建設工事における積算誤りについて

当市発注建設工事に単価の入力誤り及び単価の設定誤りがあることが判明し、契約した工事において、予定価格に誤りが生じた事が判明しましたのでご報告します。

併せて、工事の入札に参加いただいた事業者の皆様をはじめ、市民の皆様及び関係する方々に多大なご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

1 誤りの内容

令和3年度及び令和4年度に発注した建設工事において、単価の入力及び設定に誤りがあることが判明し、予定価格の積算を誤ったもの。

① 見積採用単価の誤入力により予定価格に誤りが生じたもの。

・令和3年度分 2件

・令和4年度分* 1件

② 週休2日取得モデル工事対象外工事に週休2日補正単価を入力し、予定価格に誤りが生じたもの。

・令和3年度分 2件

・令和4年度分* 0件

※令和4年12月5日契約したものまで

2 該当工事について

別紙該当工事一覧

3 入札結果への影響

① 入札結果に影響あり 2件

② 入札結果に影響あり 0件

4 原因

① 見積を参考とした単価を積算システムに入力する際に、組織内部での確認が不十分であったため、誤った金額を入力し、予定価格に誤りが生じたもの。

② 週休2日取得モデル工事対象外工事に単価を積算システムで設定する際に、組織内部での確認が不十分であったため、週休2日補正単価を誤って設定し、予定価格に誤りが生じたもの。

5 対応

受注する可能性のあった入札参加者及び工事受注者に経緯の説明とお詫びを行いました。

6 再発防止策

- ・手入力の誤記防止のため、業者見積書と入力金額の読み合わせによる確認を行います。
- ・週休2日等のシステム上の単価設定の確認は、複数職員での確認強化を行います。
- ・建築関係職員を対象とした積算研修会を実施し、原因と対策について再確認します。

お問い合わせ先

新潟市建築部公共建築課 田中・藍澤

電話 025-226-2886 (直通)

該当工事一覧

① 見積採用単価を誤入力

入札結果に影響あり（落札候補者が異なる可能性があった工事）

※児童相談所は調査基準価格（単位：円）

工事名	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)※
	上段:誤/下段:正	上段:誤/下段:正
建一第 24号	47,720,000	43,600,000
結小学校大規模改造衛生冷暖房設備工事	47,830,000	43,700,000
建一第 116号	69,590,000	63,600,000
児童相談所増築空気調和設備工事	68,670,000	62,700,000

入札結果に影響なし（落札候補者が異なる可能性がなかった工事）（単位：円）

工事名	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)
	上段:誤/下段:正	上段:誤/下段:正
施設第 5号	209,400,000	194,800,000
東特別支援学校大規模改造工事	209,210,000	194,600,000

② 週休2日取得モデル工事対象外工事に週休2日補正単価を誤設定

入札結果に影響なし（落札候補者が異なる可能性がなかった工事）（単位：円）

工事名	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)
	上段:誤/下段:正	上段:誤/下段:正
建一第 71号	9,040,000	8,170,000
万代市民会館衛生設備改修工事	8,940,000	8,080,000
建一第 72号	5,990,000	5,400,000
新石山住宅いちょう・うつぎ棟 給水ポンプユニット改修工事	5,930,000	5,340,000