

万代島にぎわい創造事業「市民市場」活性化検討委員会

経緯・スケジュール

平成 30 年 9 月 14 日 第 1 回活性化検討委員会

▷第一提案検討実施要領(案)の検討

平成 30 年 10 月 19 日 第一提案検討実施要領を交付

平成 30 年 10 月 22 日 第一提案意思確認書・質問書受理

平成 30 年 11 月 13 日 質問書に対する回答

平成 30 年 11 月 19 日 第一提案書受理

平成 30 年 12 月 3 日 第 2 回活性化 検討委員会

▷提案書の検討およびヒアリング

今後のスケジュール

12 月末を目途に意見集約・素案作成予定

平成 31 年 1 月中旬

▷委員会の検討結果を意見書として市長あて報告

平成 31 年 1 月下旬

▷委員会の意見書を基に市の方針を決定