

新潟市行政改革プラン 2010 平成 22 年度実施状況について

■ プランの各取組項目の進捗状況

	実施項目数	進捗状況		
		工程どおり	遅れている	指標※
重点改革項目Ⅰ 政令指定都市機能の充実				
1 選択と集中に基づく経営資源の再配分	8	8		2/8
2 政策課題の高度化への組織対応	6	5	1	
3 戦略的な人材マネジメント	10	9	1	1/5
重点改革項目Ⅱ 新しい公共の構築				
1 コミュニティ協議会やNPO、社会福祉協議会などとのパートナーシップ形成	7	7		1/11
2 民間活力の導入推進	3	3		0/3
3 情報公開と市民参画の充実	3	3		2/3
重点改革項目Ⅲ 財政の健全化				
1 収支均衡にむけた取組	3	2	1	0/2
2 アセットマネジメント推進と資産の有効活用	6	2	4	0/3
3 公会計改革	1	1		
4 地方公営企業などの経営健全化	11	10	1	4/14
合 計	58	50	8	10/49

※ 指標の進捗は、H22 年度未達成指標数／指標数

工程より「遅れている」項目と主な理由

- 「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプトをふまえた組織・業務分担見直し
 - … 市税事務所の設置による税務事務の集中化、効率化で、事務所と区役所の業務、事務所の設置場所の決定を延期した(23 年度実施)
- 職員意欲の向上
 - … 役職への女性や若手職員の積極的登用について、女性登用率向上は達成したが、係長昇任試験の職種拡大に至らなかった(23 年度以降実施)
- 各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受益と負担の適正化
 - … 公民館使用料など事業仕分け対象事業の仕分け結果を反映させるため、基本方針案の策定を延期した(継続検討)
- アセットマネジメントの推進(2 件)
 - … データ収集・データベース構築に時間を要し、アセットマネジメントの制度構築、施設再配置計画の策定に至らなかった(継続検討)
- 未利用地等の処分等資産の流動化(2 件)
 - … 現下の経済環境の中、大規模土地の売却については見合わせた
- 水道事業の経営健全化
 - … 最適事業規模に向けた浄配水施設の統廃合で、工期延長により 22 年度廃止予定浄水場の廃止を延期した(23 年度実施)

■ 区・部改革目標工程表の進捗状況

	実施項目数	進捗状況			
		進んでいる	工程どおり	遅れている	指標※
地域・魅力創造部	3		3		1/1
市民生活部	13		13		5/21
文化観光・スポーツ部	8		6	2	2/7
環境部	9		9		1/11
福祉部	12		12		3/14
保健衛生部	5		4	1	2/4
経済・国際部	5		5		1/5
農林水産部	9	1	7	1	1/12
都市政策部	8	1	5	2	4/8
建築部	7		7		0/6
土木部	6		4	2	2/8
下水道部	8		8		3/11
総務部	22		21	1	5/25
財務部	12		7	5	1/11
都市政策研究所	3		3		0/3
北区	10		9	1	1/11
東区	6		4	2	2/7
中央区	9		6	3	2/10
江南区	10		8	2	0/11

※ 指標の進捗は、H22 年度未達成指標数／指標数

	実施項目数	進捗状況			
		進んでいる	工程どおり	遅れている	指標※
秋葉区	12		12		0/13
南区	4		4		1/4
西区	8		8		6/15
西蒲区	5	1	2	2	0/5
会計部門	2		2		
選挙管理委員会事務局	6		4	2	0/3
人事委員会事務局	1		1		0/1
農業委員会事務局	2		2		0/3
消防局	5		5		2/3
教育委員会事務局	5		5		1/5
水道局	4		3	1	1/5
市民病院	2		2		2/6
合 計	221	3	191	27	49/249

■ 今後の予定

- 平成 23 年 9 月 21 日 進捗状況をホームページで公表
- 平成 24 年度 行政改革プラン 2010 点検・評価
次期行政改革プランの作成

【担当】総務部行政経営課行政改革係

内線：32437、32438