

今後の進め方について（予定）

- | | | |
|--------|---------|--|
| 令和 2 年 | 9 月 4 日 | ・ 第 7 回新潟駅万代広場等整備検討委員会 |
| | 9 月末 | ・ パブリックコメント実施結果 公表 |
| | | ・ 新潟駅万代広場電気施設等検討業務委託 契約 |
| | 10 月末 | ・ 新潟駅万代広場実施設計業務委託 契約 |
| 令和 3 年 | 3 月頃 | ・ 第 8 回新潟駅万代広場等整備検討委員会
(中間とりまとめ事項の確認) |
| | 9 月頃 | ・ 第 9 回新潟駅万代広場等整備検討委員会
(最終とりまとめの報告) |