つながる・にぎわう　新たな新潟へ

新潟中央環状道路

報告資料1

新潟市 土木部 道路計画課
令和7年3月27日

新潟中央環状道路（L=約45km）

進捗率約60%

新潟中央環状道路の北区計画区間
長戸呂工区、大瀬柳・長戸工区は
地域合意を得た下図のルートを基本とし、
整備に向けた検討を進めていきます。

※下図のルートは、概略設計段階における完成４車線幅（W=24m）での通過位置を示したものです。

（参考）地域合意に関する主な経緯

令和6年 7月18日	：長浦コミュニティ委員会説明
令和6年 8月 7日	：岡方地区コミュニティ委員会説明
令和6年10月15日	：長浦コミュニティ委員会追加説明
令和6年11月19日	：長浦地区説明会
令和7年 1月23日	：岡方地区説明会

新潟中央環状道路の進捗状況（令和7年2月現在）

━	供用済み区間	26.6km
━	事業中区間	12.1km
━	計画区間	約7km