
（H27.7.7現在）

部 事 内容 部 事 内容
1 水 1 土
2 木 2 日
3 金 3 月
4 土 4 火
5 日 5 水
6 月 6 木
7 火 〇 〇 【部会】仕様・スケ・イメージ決定 7 金
8 水 素材集め開始 8 土
9 木 9 日

10 金 〇 入札告示又は見積合せ依頼 10 月
11 土 11 火
12 日 12 水
13 月 13 木
14 火 14 金
15 水 15 土
16 木 16 日
17 金 17 月

部会・事務局
業者曜

平成２７年度 西区自治協議会提案事業「西区カレンダー」作成事業 スケジュール（案）

７月 ８月

日 曜
部会・事務局

業者 日

【部会】業者からのラフデザイン等の提案（３案程度）

素材集め・説明書きの進捗状況の確認

17 金 17 月
18 土 18 火
19 日 19 水 ★素材の取りまとめ期限
20 月 20 木
21 火 21 金
22 水 22 土
23 木 23 日
24 金 〇 入札・業者決定 24 月
25 土 25 火
26 日 26 水
27 月 〇 業者と契約・打合せ 事務局と契約・打合せ 27 木
28 火 （自治協本会）【部会】素材状況確認 28 金 （自治協本会）
29 水 29 土
30 木 30 日
31 金 31 月

【部会】素材以外のデザインの決定

素材・説明テキストの確定→入稿



（H27.7.7現在）

部 事 内容 部 事 内容
1 火 1 木
2 水 2 金
3 木 3 土
4 金 4 日
5 土 5 月
6 日 6 火 印刷開始
7 月 7 水
8 火 8 木
9 水 9 金
10 木 10 土 （他区大型イベント複数あり）
11 金 11 日
12 土 12 月
13 日 13 火
14 月 14 水
15 火 15 木
16 水 16 金
17 木 17 土

業者日 曜
部会・事務局

平成２７年度 西区自治協議会提案事業「西区カレンダー」作成事業 スケジュール（案）

９月 １０月

日 曜
部会・事務局

業者

【部会】カレンダー校了

→業者印刷開始（納品まで２週間）

【部会】初校

→次の校正原稿は１週間～１０日後

17 木 17 土
18 金 18 日
19 土 19 月
20 日 20 火 ※カレンダー納品
21 月 21 水
22 火 22 木
23 水 23 金
24 木 24 土
25 金 25 日 配布（西区アートフェスティバル）
26 土 26 月
27 日 27 火
28 月 28 水
29 火 （自治協本会） 29 木 （自治協本会）
30 水 30 金

31 土

→次の校正原稿は１週間～１０日後


