
（様式１）

文部科学大臣　殿

１． 施設整備計画の名称

新潟市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成２７年度～平成２９年度（３年間）

（担当）

新潟市教育委員会施設課

住所： 新潟県新潟市中央区

学校町通一番町６０２番地１

電話： ０２５－２２８－１０００

新教施第 ７７５ 号

新潟市長 中 原 八 一

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和元年８月３０日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

教育委員会内で実施。
なお本計画記載の事業については、教育基本法第17条第2項に基づく計画である「新潟市教育ビ
ジョン」の実施計画に位置づけており、その進行管理において、年度ごとに外部委員により評価を
受けている。

施設整備計画に計上した事業については、全て実施することができ、耐震化率については、平成
27年度末時点において100%を達成した。
引き続き、次期計画（平成30年度～令和年度2）に基づき、校舎等の老朽化に対応するための計画
的な改修等を実施する。

令和元年8月

老朽化した学校施設について、学校施設長寿命化計画に基づき、延べ36校園の大規模改造（老
朽）を実施した。今後も同計画に基づき着実に老朽化対策を進める。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築2校において、いずれも平成30年度末までに取壊し済み。

改築2校において、エレベータ設置などユニバーサルデザインを取り入れ誰でも使いやすい施設を
整備するとともに、廊下拡張型多目的スペースを整備し、多様な学習内容・形態に対応できる学習
環境の整備を行った。また延べ38校園においてトイレ改修を実施し、便器の洋式化や多目的トイレ
整備によりトイレのバリアフリー化を実施した。

改築2校において、学校やPTA、コミュニティ団体、学校施設利用団体等の意見を取り入れた学校
を整備した。

地域全体での子どもの見守りができるよう、改築及び大規模改造の実施時に、学校ボランティアの
在席する室を13校において整備した。

平成27年度末時点で学校施設の耐震化率100%を達成し、児童生徒の安全確保及び地域住民の
避難所としての環境を整備した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

木戸小学校【1期工事】 （５） 23 単独校調理場（改築） Ｒ H26.6～H27.12 H27.12.28 H28.5旧調理場取壊し

木戸小学校【1期工事】 （５） 29 学校水泳プール（屋外） Ｒ H26.6～H27.12 H27.12.28

南万代小学校【Ⅲ期工事】 （２） 01 危険改築 校 Ｒ H26.7～H28.3 H28.3.28 H28.11旧校舎取壊し

南万代小学校【Ⅲ期工事】 （２） 03 不適格改築 校 Ｒ H26.7～H28.3 H28.3.28 H28.11旧校舎取壊し

南万代小学校【Ⅲ期工事】 （５） 23 単独校調理場（改築） Ｒ H26.7～H28.3 H28.3.28

南万代小学校【Ⅲ期工事】 （５） 29 学校水泳プール（屋外） Ｒ H26.7～H28.3 H28.3.28

新津第一中学校【Ⅱ期工事】 （５） 09 屋外教育環境 H26.12～H28.3 H28.3.7

沼垂幼稚園 （２） 05 大規模改造（補強） 園 Ｒ H27.6～H27.10 H27.10.13

沼垂幼稚園 （１） 06 大規模改造（老朽） 園 Ｒ H27.6～H27.10 H27.10.13

沼垂幼稚園 （４） 07 大規模改造（トイレ） 園 H27.6～H27.10 H27.10.13

巻南小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ H27.6～H27.11 H27.11.13

南中野山小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

内野小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.26

内野小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.26

内野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.26

東青山小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.26

東青山小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.26

東青山小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.26

巻南小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻南小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻南小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.13

巻南小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.6～H27.11 H27.11.13

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

大野小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.12

大野小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.12

大野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.12

藤見中学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

藤見中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻東中学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻東中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻東中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.13

巻西中学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻西中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.11 H27.11.13

巻西中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.11 H27.11.13

東曽野木小学校 （２） 05 地震補強 校 Ｒ H27.6～H27.12 H27.12.4

東曽野木小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H27.6～H27.12 H27.12.4

東曽野木小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H27.6～H27.12 H27.12.4

松浜小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.10 H27.10.29

曽根小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.10 H27.10.22

新津第五中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.10 H27.10.8

横越中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.10 H27.10.8

寄居中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.11 H27.11.13

新飯田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.8

関屋中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.9 H27.9.18

巻東中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.7～H27.9 H27.10.9

白山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 Ｈ27.8～H27.11 H27.11.18

沼垂小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 Ｈ27.8～H27.11 H27.11.5



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

上山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.8～H27.11 H27.11.5

青山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.27

南中野山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.5

桜が丘小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.25

豊栄南小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.25

南浜中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.25

濁川中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.10

赤塚中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.25

木戸中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.16

小針中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.11 H27.11.12

東中野山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.8

鳥屋野中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.22

両川中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.24

五十嵐中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.15

山潟中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.14

新津第二中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H27.12 H27.12.28

太夫浜小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H28.1 H28.1.29

赤塚小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H28.1 H28.1.28

白根第一中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.9～H28.2 H28.2.29

新通小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.1 H28.1.12

真砂小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.1 H28.1.21

五十嵐小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.1 H28.1.19

岡方第一小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.1 H28.1.19

山田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.1 H28.1.26



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

坂井輪小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.2 H28.2.18

坂井東小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.2 H28.2.2

東曽野木小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.2 H28.2.2

東青山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.2 H28.2.9

亀田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.2 H28.2.12

亀田西中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.10～H28.3 H28.3.28

山の下小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 Ｈ27.11～H28.1 H28.1.26

桃山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.1 H28.1.19

木戸小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.8

小瀬小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.10

新津第三小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.23

大通小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.10

大鷲小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.24

矢代田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.3

巻北小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.23

升潟小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.24

松浜中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.2 H28.2.18

中野山小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.2

上所小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.7

女池小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.31

濁川小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.7

西内野小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.11～H28.3 H28.3.1

木戸小学校【2期工事】 （２） 01 危険改築 校 Ｒ H27.11～H29.6 H29.6.14 H28.5旧校舎取壊し

曽野木小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.12～H28.2 H28.2.16



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

越前小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.12～H28.2 H28.2.16

結小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.12～H28.3 H28.3.8

宮浦中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.12～H28.3 H28.3.31

岩室中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H27.12～H28.3 H28.3.31

亀田東小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.11～H29.3 H29.3.17

内野中学校 （５） 33 中学校武道場（増改築）柔・剣道場等 Ｓ H28.12～H29.3 H29.3.24

南万代小学校【Ⅳ期工事】 （２） 01 危険改築 校 Ｒ H28.4～H28.11 H28.11.14 H28.11旧校舎取壊し

阿賀小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H28.5～H28.10 H28.10.13

横越中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H28.5～H28.9 H28.9.9

西内野小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｈ28.5～H29.3 H29.3.31

早通小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H28.6～H28.10 H28.10.14

桜が丘小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｈ28.6～H28.11 H28.11.11

鎧郷小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.6～H28.11 H28.11.16

日和山小学校 （５） 08 統合（改修） 校 Ｒ H28.6～H29.1 H29.1.23

日和山小学校 （５） 22 単独校調理場（新増築） Ｓ H28.6～H29.1 H29.1.23

大鷲小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.10 H28.10.26

小須戸中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.10 H28.10.14

葛塚小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H28.7～H28.10 H28.10.14

山潟中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H28.7～H28.10 H28.10.14

両川中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.11 H28.11.30

小合小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.12 H28.12.20

五十嵐中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.12 H28.12.14

小須戸中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.7～H28.8 H28.8.15

濁川中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.7～H28.9 H28.9.23



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

味方小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.7～H29.1 H29.1.6

立仏小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 H28.8～H28.11 H28.11.11

白新中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.8～H28.12 H28.12.9

赤塚中学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.8～H29.1 H29.1.6

大形小学校 （２） 36 防災機能強化 校 H28.9～H29.1 H29.1.31

日和山小学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.1～H29.3 H29.7.16

内野小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.10 H29.10.16

内野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.3～H29.10 H29.10.16

大通小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.10 H29.10.27

曽野木小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.11 H29.11.2

曽野木小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.3～H29.11 H29.11.2

横越小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.11 H29.11.16

巻南小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.11 H29.11.14

巻南小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｓ H29.3～H29.11 H29.11.14

巻南小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.3～H29.11 H29.11.14

木戸中学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.11 H29.11.16

藤見中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.3～H29.12 H29.12.13

藤見中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.3～H29.12 H29.12.13

阿賀小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.10 H29.10.12

早通小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.10 H29.10.26

山潟中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.10 H29.10.13

山潟小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.13

山潟小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.11 H29.11.13

牡丹山小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.16



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

牡丹山小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.11 H29.11.16

江南小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.24

江南小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.11 H29.11.24

亀田小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.28

亀田小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｓ H29.6～H29.11 H29.11.28

亀田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.11 H29.11.28

東石山中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.28

亀田中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.11 H29.11.2

亀田中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｓ H29.6～H29.11 H29.11.2

竹尾小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.12 H29.12.8

桜が丘小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.12 H29.12.1

桜が丘小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.6～H29.12 H29.12.1

味方小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H29.6～H29.12 H29.12.7

葛塚小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 H29.7～H29.10 H29.10.16

新津第三小学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.8～H30.3 H30.3.23

鳥屋野中学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.9～H30.3 H30.3.22

白新中学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.9～H30.3 H30.3.27

中野山小学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.10～H30.3 H30.3.26

東中野山小学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.10～H30.3 H30.3.26

臼井小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.11～H30.3 H30.3.15

味方中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 H29.11～H30.3 H30.3.15

上山中学校 （５） 09 屋外教育環境 H29.12～H30.3 H30.3.23

茨曾根小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.5～H30.10 H30.10.5 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

山潟小学校 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.5～H30.11 H30.11.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

山潟小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.5～H30.11 H30.11.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

曽野木小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.5～H30.11 H30.11.1 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

曽野木小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.5～H30.11 H30.11.1 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

竹尾小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.5～H30.11 H30.11.29 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

亀田小学校 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｓ H30.5～H30.12 H30.12.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

亀田小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.5～H30.12 H30.12.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

亀田小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.5～H30.12 H30.12.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

江南小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.10 H30.10.18 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

葛塚東小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.10 H30.10.19 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

亀田中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.10 H30.10.26 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

西川中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.10 H30.10.25 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

桜が丘小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.11 H30.11.1 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

結小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.11 H30.11.13 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

豊栄南小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.11 H30.11.1 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

横越小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.6～H30.11 H30.11.29 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

木戸中学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.6～H30.11 H30.11.15 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

牡丹山小学校【Ⅰ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.6～H30.12 H30.12.27 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

牡丹山小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 H30.6～H30.12 H30.12.27 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

味方小学校 （１） 06 大規模改造(老朽) 屋 Ｒ H30.6～H30.12 H30.12.28 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

味方小学校【Ⅱ期工事】 （１） 06 大規模改造(老朽) 校 Ｒ H30.6～H30.12 H30.12.14 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施

岩室小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 H30.6～H31.3 H31.3.15 H29補正で交付決定、H30に繰り越して実施


