
新監査公表第 6号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 199 条第 1項、第 2項及び第 4項の規定に基

づき監査を実施したので、同条第 9項の規定により次のとおり公表します。 

令和 2年 10 月 29日 

新潟市監査委員  高 井 昭一郎

同     伊 藤 秀 夫

同     風 間 ルミ子

同    竹 内   功



監査結果の報告

1 基準に準拠している旨 

監査委員は、新潟市監査委員監査基準（令和 2年 2月 28 日監査委員訓令第 1号）に

準拠して監査を行った。 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第 1項及び第 4項の規定に基づく定期監査 

３ 監査の対象 

（１） 対象部署 

建築部    公共建築第 1課 

   北区役所   産業振興課、建設課 

   中央区役所  建設課 

   江南区役所  産業振興課、建設課 

監査実施工事の関係部署    

（２） 対象工事 

ア 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事 

（ア) 平成 30 年度に契約した当初設計金額 1,000 万円を超える工事で、竣工期限が 

平成 31年 4 月以降の工事 

（イ) 令和元年度に契約した当初設計金額 1,000 万円を超える工事 

イ 土木工事 

（ア) 令和元年度に契約した、当初設計金額 250 万円を超える工事 

４ 監査の着眼点 

（１）設計は設計指針、技術基準、積算基準等に基づき適切に行われているか。 

（２）設計は十分な現地調査が行われ、現場条件に合致した適切なものとなっているか。 

（３）設計及び工事内容は、長寿命化や将来における維持管理などが考慮されているか。 

（４）受託者との打合せや協議は、書類により適正な手続きで行われているか。 

   また、設計委託成果品の履行の確認は適切に行われているか。 

（５）工事請負契約は適正に行われているか。 

（６）関係機関との調整は適切に行われているか。 
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（７）工程管理、安全管理は適切に行われているか。 

（８）各種承諾図書、工事記録写真等の提出書類は適正に作成、管理されているか。 

（９）工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。  

５ 監査の主な実施内容    

監査の対象工事のうちから契約額、工種、進捗率、設計変更の有無等を基に工事を

抽出し、法令遵守はもとより、工事が設計図書どおりに施工されているか、実施設計

が適切になされているかを基本に、安全性、経済性、効率性、有効性の観点にも留意

し、関係書類の審査、聴き取り調査及び現地調査を実施した。 

６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

監査委員事務局、監査対象部・区執務室及び対象工事場所等 

（２）実施日程 

令和 2年 3月 12 日～令和 2年 10 月 29 日 

７ 監査の結果 

監査の結果、計画・設計・積算・施工及び監理については、建築、電気設備、機械

設備及び土木に関連した設計指針、技術・積算基準及び各種特記仕様書などに基づき、

概ね適正に行われていたが、次の事項について改善・検討の必要が認められたので、

今後は必要な措置を講じ、適正な執行の確保に努められたい。 

（１） 指摘事項 

なし 

（２) 注意事項 

監査にあたって見られた特に注意すべき事項については、以下のとおりである。 

     ア 積算、施工及び監理に関すること 

・週休２日取得モデル工事実施要領の運用を誤っていたもの 

イ 施工及び監理に関すること 

・契約変更に係る金額の増減や工期変更などの経緯について、工事打合せ簿で確  

認ができなかったもの
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