
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成29年03月24日

計画の名称 新潟駅周辺地区の賑わいと活力を創出する交通環境整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 新潟市

計画の目標 ・鉄道で分断されている新潟駅周辺地区の南北市街地の一体的利用を促進する

・鉄道駅周辺地区の賑わいの創出を図るため、移動しやすい交通体系を構築する

・交通環境の充実により交通の円滑化を図り、交流・連携を強化する

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,381  Ａ               2,375  Ｂ                   0  Ｃ                   6  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.25 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 ・新潟駅周辺地区（5箇所）における歩行者通行者数を29,171人から30,338人に増加

歩行者通行量調査（新潟市商店街連盟調査）における新潟駅周辺地区の5箇所の調査結果により合計値を算出 29171人 人 30338人

   2 ・交通環境に関する自動車・自転車・バス・タクシー・電車・歩行空間の安全性の6項目の全回答割合に対する「満足」・「やや満足」の回答割合を38％から40％に増加

市政世論調査（広聴相談課調査）における移動しやすいまちづくり（中央区）の交通環境に関係する6項目の全回答割合に対する「満足」・「やや満足」の回答割合の平

均値を算出

38% % 40%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む 〇

1 案件番号： 0000165218



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）新潟鳥屋野線 バイパス（0.8km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■       1,083 －

A01-002 街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）新潟駅西線 道路新設（0.4km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         188 －

A01-003 街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）出来島上木戸線 現道拡幅（1.2km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         988 －

A01-004 道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 南2‐156号ほか 歩道整備 新潟市  ■  ■  ■          71 －

A01-005 道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 新潟駅東線 歩道整備（0.1km） 新潟市  ■  ■  ■          45 －

 小計       2,375

合計       2,375

1 案件番号： 0000165218



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-001 道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 南2‐156号ほか 歩道整備 新潟市  ■           6 －

道路整備（（都）新潟駅西線）とあわせて、歩行者の安全でスムーズな移動空間の確保を図る。

 小計           6

合計           6

1 案件番号： 0000165218



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                      85                     388                     557                     278                      55

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                   △115                       0

交付額 (c=a+b)                      85                     388                     557                     163                      55

前年度からの繰越額 (d)                       0                      49                     329                     467                     137

支払済額 (e)                      36                     108                     419                     493                     162

翌年度繰越額 (f)                      49                     329                     467                     137                      30

うち未契約繰越額(g)                       5                      92                     294                      72                      28

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    5.88                   21.05                   33.18                   11.42                   14.58

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

未契約繰越はH28補正分で

あり，他工事との工程調整

が整わなかったため

関係機関との協議に不測の

日数を要したため

関係機関との協議に不測の

日数を要したため

用地交渉が難航し、用地契

約に至らないため

1 案件番号： 0000165218



　参考図面

計画の名称 新潟駅周辺地区の賑わいと活力を創出する交通環境整備

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 新潟市交付対象
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