
福島潟河川改修事業・事業期間延伸について

1.事業期間　平成15年度～令和4年度　→　平成15年度～令和6年度（2か年延伸）（予定） 2.延伸事由 ・水門工事における脆弱地盤への追加地盤改良工
・築堤工事における軟弱地盤圧密沈下の観測と対策工
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