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大江山地域実行計画策定までのふりかえり 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・プロセス 

 （進め方） 

・大江山地域の 

 公共施設と 

 課題 

R4．10 
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（
ス
テ
ッ
プ
） 

内
容
と
手
順 

検
討
す
る 

・  

 公共施設の 

 現況・課題の 

 深掘り 

・WS 意見を 

 基にした 

 再配置案の 

  

 考え方の整理 

・公共施設の 

 再配置案の 

 提示と 

 評価軸の 

 検討 

・再配置案の 

 絞り込み 

・再配置を進める

うえでの配慮 

事項の整理 

計
画
案
報
告
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大
江
山
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策
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第１回 WS 

R4.12.3（土） 

第２回 WS 

R5.2.4（土） 

第３回 WS 

R5.3.25（土） 

第４回 WS 

R5.6.10（土） 

第５回 WS 

R6.10.15（日） 

計画案報告会 

R6.1.27（土） 地
域
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
伺
う
場 
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R5.12 
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R5.3.7（火）・8（水） 

コミュニティ会議 

（老人憩の家にて意見聴取） 

R5.8.30（水）～R5.9.5（火） 

パネル展示型説明会 
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江南区親善大使 

姫ちゃん 

（大江山地区越後姫をモチーフ） 


