
「防災・震災対策による災害に強い住まいづくり（第3期）」の成果概要【事後評価調書】

計画の成果指標(定量的指標)
計画の概要

実績値目標値中間値現況値定量的評価指標成果目標

33%70%-9%
長寿命化計画に基づく市営住宅の長寿命化

対策（外壁改修）の実施率

①市営住宅における長寿命化対策
（外壁改修）の達成率の向上

◎計画期間：令和3年度～令和7年度
（5年間）

◎計画の目標：

 住宅・建築物をはじめとする住環境

の防災・安全対策に取り組むことに

より、災害に強いまちづくりの実現

◎総事業費：約30億円

77%93%-17%
長寿命化計画に基づく市営住宅の長寿命化

対策（屋上防水改修）の実施率

②市営住宅における長寿命化対策
（屋上防水改修）の達成率の向上

0%37%-0%
長寿命化計画に基づく市営住宅の長寿命化
対策（ガス設備改修）の実施率

③市営住宅における長寿命化対策
（ガス設備改修）の達成率の向上

91%94%-88%新潟市内の住宅の耐震化率④新潟市内の住宅の耐震化率の向上

計画図、イメージ画像等（※事業成果を反映したもの）

妥当【評価】
・外壁・屋上等躯体の安全性向上に寄与する長寿命化対策について、引き続き長寿命化計画に沿って実施していく。
・住宅の耐震化については、耐震化などに対する支援や意識啓発など、安心・安全な住まいづくりに引き続き取り組んでいく。

【今後の方針】
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■基幹事業一覧

事業名番号

公営住宅等ストック総合改善事業①

改良住宅ストック総合改善事業②

住宅・建築物安全ストック形成事業③

※地図内に位置標記の無い事業は
対象地域が市内全域

■効果促進事業一覧

事業名番号事業名番号

防災専門家派遣事業④公営住宅等ストック総合改善事業①

防災専門家派遣事業⑤改良住宅ストック総合改善事業②

住宅・建築物安全ストック形成事業③

①公営住宅等ストック総合改善事業
②改良住宅ストック総合改善事業

（屋上防水改修イメージ） （外壁改修イメージ）


