
１ 支援期間、人数 

  平成２８年６月１２日～７月 ４日（延べ２３日間） 

   ６月１２日～７月 １日 ⇒ ８人／１日 

   ７月 １日～７月 ４日 ⇒ ７人／１日 

２ 支援体制 

３ 作業内容 

○ 横浜市より引き継いだＤ地区（益城町をブロック分けしてエリアごとに収集）のが

れき等の収集作業にあたる。収集するにあたり地域にチラシ（支援市が回収する旨の

内容）を配布し、声掛けなどもしながら収集作業にあたる。 

○ 全国都市清掃会議の依頼により、浜松市がリーダーとなり新潟市は浜松市をサポー

トしながら今後の収集計画等を環境省、益城町などと連携して作成。 

○ 新潟市は、途中から益城町役場に届いた要望、苦情に対応。（主に瓦、ブロックの

運搬） 

４ その他（所感、課題など） 

○ 収集車が１１台あり収集車の特性も異なるが、事務、作業員同士連絡を密にするこ

とで効率よく収集することができた。 

○ 益城町の町民にも感謝され、公費解体前のがれき撤去に一定の目途を付けることが

できた。 

○ 益城町の職員は発災後、休みもなく日々苦情対応や業務に追われていることから、

絶対に負担をかけないことを前提に支援を実施。 

○ この度の支援は、環境省、全国都市清掃会議が調整役となっていたが、現地の状況

や情報（収集する品目、排出量、道路状況など）が支援エントリーの時点で全く入っ

て来なかったので、先遣隊を派遣する事も有効である。 

○ この度の派遣について活動内容を取りまとめ、災害時の教訓としたい。 

５ 現地写真 

   1 益城町役場と収集車両       ２ 作業風景（ブロック）  

     ３ 作業風景（瓦）         ４ 仮置場へ排出  

                      ６ 一次仮置場（木製家具） 

自 至 支援期間
神　　戸　　市 4月20日 5月10日 21日間
横　　浜　　市 5月10日 6月8日 30日間
浜　　松　　市 6月8日 7月6日 29日間
新　　潟　　市 6月11日 7月4日 24日間
相　模　原　市 6月12日 6月29日 18日間
愛知県中核市連合
(岡崎市・豊田市・豊橋市)

6月15日 7月8日 24日間

八　　尾　　市 6月25日 7月8日 14日間
唐　　津　　市 6月20日 7月11日 22日間
※　新潟市の6月11日はミーティング参加のみ
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支援期間

益城町町長

５ 益城町町長激励（６月１６日）

環境省、和歌山県、浜松市、相

模原市、岡崎市、新潟市 

環境部廃棄物対策課 


