
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

要綱決裁【随時】 第1回案内 第2回案内 第3回案内 確定版送付
・都交モデル案作成
・区長決裁
→7/1施行

・事前周知【上旬】
→日程調整
・案内送付【中旬】
→出欠確認

・事前周知【上旬】
→日程調整
・案内送付【中旬】
→出欠確認

・書面開催 ・委員宛送付【下旬】
・市ホームページ等でも
公表

確定版作成

第1回【25日】 第2回【25日】 第3回【書面】
・現プラン実施状況
評価
・当初案検討

・修正案検討 ・新プラン最終案検討
→書面協議

委員選出協議【20日】 当初案提示【19日】 実施報告【17日】 修正案提示【21日】 実施報告【16日】
・部会長&副部会長 ・事前意見聴取 ・第1回会議報告 ・事前意見聴取

不開催

・第2回会議報告

第3回【20日】・北 第4回【18日】・豊 第5回【22日】・豊 第6回【19日】・北 第7回【17日】・北 第8回【21日】・豊 第9回【19日】・北 第10回【20日】・北 第11回【19日】・北
・委員選出報告
→部会報告

・第1回会議報告
→部会報告

不開催

・確定版配付
→報告事項

北
区
自
治
協
議
会

地域づくり部会
（全体会後）

全体会
（第3木曜）

北
区
地
域
公
共
交
通
検
討
会
議

開催準備

資料作成

会議日程

修正案作成 新プラン最終案作成
・これまでの振り返り
・現状と課題の再確認
・将来像の見直し
・実施計画の策定

資料2

新たな「北区生活交通改善プラン」策定工程表

当初案作成【～9月自治協ﾏﾃﾞ】

北区地域総務課

・第2回会議報告

・新プラン案意見聴取

議事事項
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