
 
新潟駅周辺整備関連道路の事業計画の見直しについて 

 

○趣旨 
新潟駅周辺整備事業は平成１８年度に着手し５年が経過しました。 
この間、本市を取り巻く状況は大きく変化し、国の公共事業も縮減傾向

にあることから、限られた財源のもと、事業を着実に推進していくため、

「選択と集中」による関連道路事業の重点化を目的に、今年度、「新潟駅

周辺整備関連道路事業検討会議」を設置し、検討を進めてきました。 
このたび、検討会議による「見直し案」がまとまりました。 
今後、この案をもとに、市の事業計画をとりまとめます。 

 
○検討会議見直し案 
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方　　　針 分　類 概　　　要

計画通り整備する区間 Ａ 「計画通り整備」する路線

Ｂ
「確保した計画幅員内で整備内容を見直す」路線
（幅員構成、整備内容の見直しなど）

Ｃ
「局所のみ整備」する路線
（交差点改良など）

Ｄ 「凍結」路線

整備内容を見直す区間


