
 

資料 3 

今後の進め方について（予定） 

 

 

令和 2年 9月 4日 ・第 7回新潟駅万代広場等整備検討委員会 

 

  9月末 ・パブリックコメント実施結果 公表 

 

   ・新潟駅万代広場電気施設等検討業務委託 契約 

 

10月末 ・新潟駅万代広場実施設計業務委託 契約 

 

令和 3年 3月頃 ・第 8回新潟駅万代広場等整備検討委員会 

    （中間とりまとめ事項の確認） 

 

9月頃 ・第 9回新潟駅万代広場等整備検討委員会 

   （最終とりまとめの報告） 


