
計画改定に向けたスケジュール（予定） 

１ 計画改定に向けたスケジュール

日程 内容 

令和元年 7月 ・第 1回策定委員会（7月 16日）
（現行計画の進捗状況，背景・意義，基本的事項，各分野におけ

る現状と将来の見通し等）

8月～9月 ・第 2回策定委員会（8月後半～9月初旬）
（各分野における現状と将来の見通し，計画案への意見照会等）

・ワークショップの開催【全 3回】（8月後半～9月後半）
（目指すべき新潟市の姿の具象化）

10月 ・第 3回策定委員会
（ワークショップの報告，計画案への意見照会）

11月 ・第 4回策定委員会
（計画案への意見照会）

12月
～1月

・素案の確定（12月末）
・パブリックコメントの実施（12月末から約 1カ月間）
・環境審議会への報告（1月中旬）

令和 2年

2月～3月 ・原案の確定

・新潟市地球温暖化対策地域推進協議会への報告・協力依頼

4月 ・実行計画の改定・公表

２ 策定委員会の内容

第 1回策定委員会（７月１６日） 第 2回策定委員会（８月） 

○確認事項

 ・現行計画の進捗状況

 ・計画を改定する背景・意義，基本的事項

○各委員からの発表

 ・各分野における現状と将来の見通し等

○各委員からの発表

 ・各分野における現状と将来の見通し等

○計画案への意見照会

 ・現行計画の評価，課題の整理

 ・改定計画の構成

 ・温室効果ガス（GHG）排出量の現状，
将来推計

 ・気候変動影響の将来想定

第 3回策定委員会（１０月） 第 4回策定委員会（１１月） 

○ワークショップの報告

○計画案への意見照会

 ・市域における温室効果ガスの削減目標

 ・将来像，基本方針，対策・施策等

 ・気候変動影響評価

○計画案への意見照会

 ・気候変動への対応力と適応策

 ・計画の推進体制，進捗管理

文書開催（２月中旬） 

○パブリックコメント反映後の最終計画案の確認

※必要に応じ，最終計画案の確認前に，パブリックコメントを受けた修正計画案の確認を

文書開催により実施。
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