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■想定工期（標準耐震補強案）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

実施設計

準備工

仮設工事

解体工事

耐震工事

ブロック工事

施工不良補修工事

内装工事

シャッター工事

残工事

（店舗内仮設）

（空調・消火栓）

準備工

仮設工事

解体工事

耐震工事

ブロック工事

劣化部補修工事

残工事

令和4年度 令和5年度

B
1

B
2

作業項目
令和3年度

店舗内仮設間仕切り設置期間

準備 調査

仮設・足場・間仕切り

解体

耐震ブロック製作

準備 調査

駐車場

足場

解体

SRF・スリット

中間期

解体（ダクト類）

耐震ブロック、グラウト ダクト類復旧

コンクリートブロック

施工不良補修

仕上げ復旧

図面作成・製作

残工事 クリーニング、検査関係

空調、消火栓停止期間

竣工

機械室内

足場 仮設・足場・間仕切り撤去

解体（ダクト類、消火配管、冷温水配管）

ＳＲＦ ダクト類、配管類復旧

コンクリートブロック

劣化部補修

残工事 検査関係

構造計算・設計 意匠・設備の設計


