
令和元年度工事発注見通し一覧(こども政策課発注分) 令和元年6月1日現在

工事名 工事場所 工事概要 工種 工期 発注時期 発注部署 工事担当課 発注方式

小針ひまわりクラブ第1解体
及び第1・第3建設工事

新潟市西区小針2丁目地内
(小針小学校敷地内)

木造平屋解体工事
及び軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事　一式
延床面積約340㎡

建築一式 5か月 第2四半期
新潟市こども未来部
こども政策課

新潟市建築部公共建築第2課 一般

木崎ひまわりクラブ第1・第2建設工事
新潟市北区木崎地内
(木崎小学校敷地内)

軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事　一式
延床面積約340㎡

建築一式 5か月 第2四半期
新潟市こども未来部
こども政策課

新潟市建築部公共建築第2課 一般

新津第三ひまわりクラブ第1・第4建設工事
新潟市秋葉区山谷町3丁目地内
(新津第三小学校敷地内)

軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事　一式
延床面積約240㎡

建築一式 5か月 第2四半期
新潟市こども未来部
こども政策課

新潟市建築部公共建築第2課 一般

新通つばさひまわりクラブ第1・第2建設工事
新潟市西区大野地内
(新通つばさ小学校敷地内)

軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事　一式
延床面積約240㎡

建築一式 5か月 第2四半期
新潟市こども未来部
こども政策課

新潟市建築部公共建築第2課 一般


