
 
西蒲区新庁舎基本構想策定スケジュール（案） 

 
※ 2022 年 12/15 新潟市議会の総務常任委員会で報告 

2023 年 
６月 

■ 6/29 検討会議１回目  
（これまでの経緯と、委員の皆様から検討いただきたい内容について説明）

◆ 説明会１回目（６～７月 コミ協ごとに開催） 

７月 

■ 7/7  西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議意見書（案）に関する議題回答 
提出期限（設問６の頁まで） 

■ 7/13 検討会議２回目（検討項目の意見集約） 
◇ 7/14 西蒲区内自治会で班ごとにアンケートを回覧 

新潟市 HP にアンケートについて掲載 
◇ 7/16 区だよりにアンケートについて掲載 
◇ アンケート実施 

８月 

◇ 8/18 アンケート回答〆切 
■ 下旬 委員の皆様へアンケート集計結果の報告 

■ 下旬 西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議意見書（案）に関する議題回答 
       提出のお願い（設問７～９） 

９月 
■ 9/14  検討会議３回目 

（アンケート結果と防災拠点を踏まえた意見内容の確認） 
・ 新潟市議会の総務常任委員会にて進捗を報告 

10 月 ■ 10/26 検討会議４回目（意見書案の確認） 
◆ 説明会２回目（10～11 月 区民全体を対象に） 

11 月 ■ 検討会議から市長へ意見書提出 
・ 基本構想（案）策定 

12 月 
・ 基本構想（案）を事務局から検討委員の皆さまへ送付 
・ 新潟市議会の総務常任委員会にて基本構想（案）を報告 
・ パブリックコメントを実施（30 日間） 

2024 年 
１月 

 

２月 ・ パブリックコメントへの対応（回答・修正） 

３月 ・ 新潟市議会の総務常任委員会にて、パブリックコメントの結果を報告 
・ 基本構想を公表 

        
凡例  ■ 検討会議関係 

◆ 説明会関係 
◇ アンケート関係 
・ その他 
 

新庁舎完成までのスケジュール 

 令和６年度以降、基本設計、地質調査、実施設計などを順に実施し、着工します。 
  着工時期は、今後の計画を進める中で具体的になってきます。 

施工期間は一般的に約２年が見込まれます。 

資料１ 
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