
 
 

西蒲区役所新庁舎整備に向けた今後のスケジュール（予定） 
 
 
11 月 10 日前  検討会議から市長に手交する意見書写しを、事務局から検討会議委員 

に送付 
 
11 月 10 日 (金)  藤田座長・五十嵐座長代理で、検討会議からの意見書を市長に手交 
 
12 月前半まで   西蒲区地域総務課にて、基本構想（案）を作成 
          検討会議委員に送付 
 
12 月中頃      新潟市議会常任委員会で、基本構想（案）を説明 
 
12 月上旬～末   西蒲区コミュニティ協議会ごとに、基本構想（案）を説明 
 
12 月中旬～１月中旬    

パブリックコメントを実施 
 
２月中        パブリックコメントでの意見を踏まえ、必要に応じて修正 
 
３月末まで      新潟市議会常任委員会で、パブリックコメントの結果を報告 

西蒲区役所新庁舎基本構想完成 
   
令和６年度   西蒲区役所新庁舎基本設計 
 
令和７年度以降 実施設計策定、解体工事、建築工事 
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