
既存施設活用にかかる検討結果 
 

※この資料は令和３年３月に作成されたものだが、令和５年11月に職員数のデータを更新し、想定工事費の内容を精査し再試算 

        ※算定内容は、令和５年10月のコミ協会長・事務局長会議でのご意見を反映したほか、仮設庁舎・引越し費用を入れ、現実に近い形に変更 

※想定工事費は、今後設計を進めていくうえで変更となる場合がある 

 
比較項目 

現地建替え 

（西蒲区役所） 

機能移転 

岩室出張所 西川出張所 潟東出張所 中之口出張所 

１ 

基
本
事
項 

建築年 S３６・S５２年 S５８年 H７年 S５７年 S５３年 

敷地面積        ５,５５６.５２㎡ ９,７２９㎡ ９,５９２.０９㎡ ３,９５１㎡ １１,６３７.１８㎡ 
延べ床面積 ３,８３２.８６㎡ ３,４８９.０４㎡ ５,５１４.３５㎡ ２,６２３.５３㎡ ２,９９０.７５㎡ 
駐
車
場 

来庁者用 ８０台 １７２台 １６６台 ２６台 １３９台 
公用車用 ４３台 ９台 １３台 ０台 ２台 

職員数 １８１名（R5.4現現在） ９名（R5.5現在） 
 

５５名（R5.4現在） 
出張所１０名、西部土木２２名、 

総合教育センター２３名 

２１名（R5.4現在） 
出張所８名、資産税第２分室１３名 

９名（R5.4現在） 

来庁者数 約２３０人/日 約３０人/日 約４５人/日 約２０人/日 約１０人/日 

２ 

経
済
性 

増改築費 想定工事費 ２８．０億円 

・現区役所庁舎解体＋新庁舎建設 
・仮庁舎建設費、引越し費用 

想定工事費 ３１．７億円 

・現出張所庁舎解体＋新庁舎建設 
・現区役所庁舎解体 
・巻地区センター新築 800 ㎡ 
・仮庁舎建設、引越し費用含む 

想定工事費 ３３．８億円 

・出張所を区役所に改修 
・総合教育センター新設 
・他出張所を改修し土木事務所引越し 
・現区役所庁舎解体 
・巻地区センター新築 800 ㎡ 
・仮庁舎建設、引越し費用含む 

想定工事費 ３０．５億円 

・現出張所庁舎解体＋新庁舎建設 
・現区役所庁舎解体 
・巻地区センター新築 800 ㎡ 
・仮庁舎建設、引越し費用含む 

想定工事費 ３０．８億円 

・現出張所庁舎解体＋新庁舎建設 
・現区役所庁舎解体 
・巻地区センター新築 800 ㎡ 
・仮庁舎建設、引越し費用含む 

現区役所庁舎の建替えだけで済み、想

定工事費の比較では最少額 
現出張所庁舎の建替えのほか、現区役所庁舎

解体、跡地を含む巻地区市街地に巻地区セン

ターの新設が必要 

・築年数が比較的新しいため、現出張所

の改修で対応可 
・現区役所庁舎解体、巻地区市街地に巻

地区センターの新設が必要 

現出張所庁舎の建替えのほか、現区役

所庁舎解体、巻地区市街地に巻地区セ

ンターの新設が必要 

現出張所庁舎の建替えのほか、現区役所

庁舎解体、巻地区市街地に巻地区センタ

ーの新設が必要 

仮設事務所の

費用、期間、場

所 
 
 

・敷地が狭く、現庁舎を使用しながら

新庁舎を建設するのは困難なため、

近隣の民間遊休施設の賃貸借や出張

所等への一時機能移転が必要 
・仮庁舎の規模を最小限とするため、

Ａ棟とＢ棟を順次解体・建替えを行

う工程も併せて検討する 

・敷地が広いため、現出張所庁舎を使用しな

がら新庁舎を建設することが可能 
・増築後に現出張所の改修を行い、段階

的に区役所機能を移転させることで仮

事務所は不要 

・敷地が狭いため、現出張所を使用し

ながら新庁舎を建設するのは困難 
・仮事務所として近隣の公共施設へ

の一時機能移転を検討 
・近隣の公共施設で仮事務所を確保

できない場合、仮事務所が必要とな

る可能性がある。 

・敷地が広いため、現出張所庁舎を使用

しながら新庁舎を建設することが可能 

 
総合評価 

【メリット】 
・西蒲区のほぼ中央に位置しており、

４出張所からの中央付近でもある 
・公共施設や他機関が近隣に集積し

ており、利便性が高い 
・想定工事費の比較では最少 

【メリット】 
 
 
 
 
 

【メリット】 
 
 
 
 
 

【メリット】 
 
 
 
 
 

【メリット】 
 
 
 
 
 

【デメリット】 
・敷地が道路をはさんで分かれてお

り、一体的な活用ができない 
・周辺道路が狭く、国道からのアクセ

スが良くない。 
・現在地で建替えを行う場合、仮庁舎

（民間施設の賃貸借や一時的な機能

移転）が必要となる 

【デメリット】 
・老朽化が進んでおり建替えが必要 
・建替えを行わない場合は庁舎整備課題の先

送りにしかならない 
・現出張所施設は規模が小さいため、現在と

同等規模の区役所移転は困難 
・浸水想定区域内に位置し、防災拠点に不適 
・市街化調整区域のため、周辺のまちづくり

や発展が困難 
・区の中央から偏って離れており、理解が得

られにくい 
・巻地区市街地に巻地区センター等の新設が

必要 

【デメリット】 
・現在、総合教育センター及び西部地域

土木事務所が使用しているため、現在

と同規模で区役所機能を移転するには

増築が必要 
・市街化調整区域のため、周辺のまちづ

くりや発展が困難 
・区の中央から偏って離れており、理解

が得られにくい 
・巻地区市街地に巻地区センター等の新

設が必要 

【デメリット】 
・老朽化が進んでおり建替えが必要 
・建替えを行わない場合は庁舎整備

課題の先送りにしかならない 
・現出張所施設は規模が小さいため、

現在と同等規模の区役所移転は困難 
・周囲を浸水想定区域に囲まれてお

り、防災拠点として適さない 
・区の中央から偏って離れており、理

解が得られにくい 
・巻地区市街地に巻地区センター等

の新設が必要 

【デメリット】 
・老朽化が進んでおり建替えが必要 
・建替えを行わない場合は庁舎整備課題

の先送りにしかならない 
・現出張所施設は規模が小さいため、現

在と同等規模の区役所移転は困難 
・周囲を浸水想定区域に囲まれており、

防災拠点として適さない 
・区の中央から偏って離れており、理解

が得られにくい 
・巻地区市街地に巻地区センター等の新

設が必要 
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