
平成 30 年 12 月 19 日

第 10 回 信濃川やすらぎ堤利用調整協議会

資料３ 

今後のスケジュールについて 

第１０回信濃川やすらぎ堤利用調整協議会 

・２０１８事業報告（達成状況、課題抽出） 

・今後のスケジュールについて 

２０１９更新意向確認※

ミズベリングやすらぎ堤研究会 

・２０１８事業報告 

・課題に対する助言等 

第１１回信濃川やすらぎ堤利用調整協議会 

・２０１９事業計画 

更新協議（市・スノーピーク） 

１２月１９日

１月上旬 

１月中旬 

２月上旬 

年度内 

※更新意向がない場合 

事業者募集 

・要項作成 

・説明会 

・提案書受付 

事業者選定 

（プロポーザル実施）

２０１９施設使用契約締結 

準備期間３ヶ月（見込み） 

2018 年度は、２ヶ月（5/1 契約、7/1 営業開始） 

営業開始 


