


【第7期改選に伴うスケジュール（案）】

第7期委員決定までの流れ（イメージ）



| 区分             | 11月   |    |   | 12月   |    |    | 1月   |    |    | 2月  |    |    | 3月  |    |    |
|----------------|---|----|---|---|----|----|--|----|----|---|----|----|---|----|----|
|                | 上旬  | 中旬 | 下旬  | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬   | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 |
| （改選関係）<br>全体会議 |   |    | 11月30日（金）●第8回全体会議<br>・第7期委員構成枠等の議事説明<br>・公募規定の議事説明<br>（推薦会議座長・清水委員より説明） |   |    |    |  |    |    | 1月26日（金）●第10回全体会議<br>・第7期委員構成枠等の議事説明<br>（前回までに調整ができなかった場合）<br>（推薦会議座長・清水委員より説明） |    |    |   |    |    |
| 委員推薦会議         | 11月6日（火）●委員推薦会議開催（第2回）<br>・委員構成枠（事務局素案）の検討・決定（全体人数・各号人数等）<br>・各号における選出団体・個人（事務局素案）の検討・決定<br>・公募規定（選考基準等・事務局素案）の検討 |    |   | 11月16日（金）●委員推薦会議開催（第3回）<br>・第2回での積み残し事項の消化<br>・公募規定の検討・決定   |    |    | 12月上旬～中旬●委員推薦会議開催（第4回）<br>・未調整の選出団体・選出者の検討・決定<br>・公募規定の検討・決定（最終期限） |    |    | 1月上旬～2月上旬<br>・公募委員の採点実施（各委員対応）<br>※委員推薦会議は開催しない                                 |    |    | 2月上旬●委員推薦会議開催（第5回）<br>・公募委員の選考・決定<br>・第7期委員候補者の全体会議への推薦決定 |    |    |
|                |   |    |   |   |    |    |  |    |    |   |    |    |   |    |    |
| 事務局            |   |    |   | 12月上旬～<br>・コミュニティ協議会・公共的団体等へ委員候補者推薦依頼開始<br>・有識者等個人選出者へ委員候補者への推薦承諾依頼開始<br>※依頼は選出団体・選出者が全体会議で決定次第随時行う。<br>ただし、2月全体会議で委員候補者を確定するため、それに間に合うように行う。 |    |    | 12月下旬～<br>・公募委員の募集開始（募集期間は最低1か月）<br>（予定は1月1日～31日）                  |    |    |   |    |    | 2月下旬～<br>・全体会議で委員候補者決定後、各候補者あて就任承諾依頼開始（～3月上旬）             |    |    |
|                |   |    |   |   |    |    |  |    |    |   |    |    | 3月中旬<br>・市長へ推薦依頼  |    |    |

※ 委員推薦会議の開催頻度や全体会議で議事として扱う回数は流動的である。