

平成27年度「西区アートフェスティバル」スケジュール(案)

(H27.7.9現在)

7月					8月				
日	曜	委員・事務局		業者	日	曜	委員・事務局		業者
		委	事				委	事	
1	水				1	土			
2	木				2	日			
3	金				3	月			
4	土				4	火			
5	日				5	水			
6	月				6	木			
7	火				7	金	○	○	【PT2】チラシ素案提案(3案程度)・プログラム検討・広報誌検討
8	水				8	土			
9	木				9	日			
10	金	○	○	【PT2】出演団体・仕様決定・チラシテーマ検討	10	月	○	○	
11	土				11	火			
12	日				12	水			
13	月				13	木			
14	火				14	金			
15	水				15	土			
16	木				16	日			
17	金				17	月			
18	土				18	火			
19	日				19	水	○	○	【PT2】チラシ初校確認・当日進行計画等の検討・広報誌検討
20	月				20	木	○	○	
21	火		入札告示		21	金			
22	水				22	土			
23	木				23	日			
24	金				24	月			
25	土				25	火			
26	日				26	水			
27	月				27	木			
28	火		【自治協本会】		28	金	○	○	【自治協本会】 【PT2】チラシ第2校確認・当日の進行計画等の検討
29	水				29	土			
30	木				30	日			
31	金	○	業者決定・契約・打合せ	チラシ素案作成開始	31	月	○	○	

平成27年度「西区アートフェスティバル」スケジュール(案)

(H27.7.9現在)

9月					10月				
日	曜	委員・事務局		業者	日	曜	委員・事務局		業者
		委	事				委	事	
1	火				1	木			自治協広報誌掲載
2	水				2	金			
3	木				3	土			
4	金				4	日			区だより掲載
5	土				5	月			
6	日				6	火			
7	月				7	水	○	○	【PT2】当日の運営確認
8	火				8	木	○	○	
9	水	○	○	【PT2】チラシ最終確認→校了・当日の進行計画等の検討	9	金	○	○	
10	木	○	○		10	土			
11	金			チラシ印刷開始	11	日			
12	土				12	月			
13	日				13	火			
14	月				14	水			
15	火				15	木			
16	水				16	金			
17	木				17	土			
18	金				18	日	○	○	【リハーサル(午前)】
19	土				19	月			
20	日				20	火			
21	月				21	水	○	○	【リハーサル(日中)】
22	火				22	木			
23	水				23	金			
24	木				24	土			会場設営(夕方～)
25	金	○		チラシ・ポスター納品	25	日	○	○	【西区アートフェスティバル】
26	土				26	月			
27	日				27	火			
28	月				28	水			
29	火			【自治協本会】	29	木			【自治協本会】
30	水				30	金			
					31	土			