

今後のスケジュールについて

		ミズベリング	利用調整協議会
3月	23日		第15回 開催（書面開催） ・3/27 意見等締切 ・3/31 意見に対する回答又は対応方針送信
	下旬	2020 施設使用契約締結	
5月	中旬	店舗等設置にかかる申請	
	中旬 ～下旬		情報共有（メール等による） ・チラシ ・事業計画書の更新情報 など
6月	中旬	一部店舗先行実施予定	
	28日	営業開始（グランドオープン）	
8月	中旬 ～下旬		第16回 開催 ・事業経過報告
9月	27日	営業終了	
11月 ～12月			第17回 開催 ・事業報告 ・事業評価