

## 今後のスケジュールについて

		ミズベリング	利用調整協議会
3月	26日		◆第16回利用調整協議会 開催
	～31日	令和3年度施設使用契約締結	
4月	上旬	キャンプ事業等にかかる施設等設置の申請	
	下旬		情報共有（メール等による） ・キャンプ事業のチラシ ・事業計画書の更新情報 など
5月	上旬～	キャンプ事業開始	
	中旬	店舗等にかかる施設等設置の申請	
	下旬		◆利用調整協議会 開催 ・事業計画書の更新情報 ・飲食事業のチラシ など
6月	19日～	水辺アウトドアラウンジ等開始 ※15日～プレオープンを検討	
8月	下旬		情報共有（メール等による） ・事業経過報告
	～29日	水辺アウトドアラウンジ営業終了	
11月～12月			◆利用調整協議会 開催 ・事業報告 ・事業評価

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、スケジュールや実施内容が変更になる場合があります。

※ 利用調整協議会の開催については、必要に応じて追加することがあります。