

	平成30年度				平成31年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1月～3月	4月～7月			
<p>いしがた交通戦略推進会議</p>	<p>6月29日 H30第1回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異動に伴う構成員紹介 ・平成29年度の振り返りについて ・業務計画(今年度の進め方)について ・基本計画素案(施策の整理) 	<p>7月25日 H30第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案) ・実施計画(素案) ・網計画(素案) 	<p>9月3日 H30第3回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施計画(案) ・網計画(案) 	<p>10月26日 H30第4回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案) ・実施計画(案) ・網計画(案) 	<p>2月上旬 H30第5回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(修正案) ・実施計画(修正案) ・網計画(修正案) 	<p>3月下旬 H30第6回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画 ・実施計画 ・網計画【修正決定】 	<p>5月下旬 H31第1回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(パブコメ修正) ・実施計画(パブコメ修正) ・網計画(パブコメ修正) 	<p>6月下旬 H31第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画 ・実施計画 ・網計画
<p>いしがた交通戦略プラン検討委員会</p>	<p>5月7～23日 基本方針委員個別報告</p>	<p>9月10日 H30第1回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務計画(今年度の進め方)について ・基本計画(案) ・実施計画(案) ・網計画(案) 	<p>11月5日 H30第2回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(案) ・実施計画(案) ・網計画(案) 	<p>2月1日 H30第3回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(修正案) ・実施計画(修正案) ・網計画(修正案) 	<p>6月上旬 H31第1回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画(パブコメ修正) ・実施計画(パブコメ修正) ・網計画(パブコメ修正) 			
<p>他</p>				<p>12月下旬～1月下旬 パブコメ30日</p>	<p>3月末公表</p>	<p>4月上旬～5月上旬 パブコメ30日</p>	<p>7月公表</p>	