

## 本庁舎の整備事業について

### 1 令和2年度当初予算

◇ふるまち庁舎への移転後の、本館部署再配置に係る改修工事費及び引越業務委託料等を計上

総務部 総務常任委員会 令和2年度当初予算説明資料2頁 (単位：千円)

款項目 科目名	項目	予算額	節等
2 総務費	電話移設	22,955	役務費 8,176
	システム移設		委託料 14,779
	引越業務	11,000	委託料
	改修工事	103,045	委託料 4,900 工事請負費 98,145
1 総務管理費			
1 一般管理費			
◎庁舎の整備			
○本庁舎の整備	137,000		

### 2 本館配置部署について

現在の配置		再配置後	
5階	総務部(行政経営課、集中改革推進課、人事課、職員課)、 財務部(財務課)	5階	総務部(総務課、行政経営課、集中改革推進課、ICT政策課、人事課、職員課)
4階	政策企画部、議会事務局 財務部(税制課、資産評価課)	4階	政策企画部、議会事務局 財務部(財務課、財務企画課)
3階	危機管理防災局、秘書課	3階	危機管理防災局、秘書課
2階	市民生活部(市民協働推進課、男女共同参画課)、財務部(財産活用課、用地対策課、契約課、市税事務所)	2階	市民生活部(市民協働推進課、男女共同参画課)、財務部(財産活用課、用地対策課、契約課)、環境部、土木部、下水道部
1階	市政情報室、市民生活部(市民生活課、広聴相談課)、福祉部、こども未来部	1階	市政情報室、市民生活部(市民生活課、広聴相談課)、福祉部(保険年金課を除く)、こども未来部
地下1階	総務部(総務課)	地下1階	福祉部(保険年金課)、会計課 健康管理室

※赤字はふるまち庁舎へ移転する部署

※青字は本館に再配置する部署

### 3 本館改修工事内容

工事の場所	工事概要
5階	間仕切壁の撤去・新設、電灯設備の一部新設、情報通信設備の更新
4階	間仕切壁の移設
2階	間仕切壁の新設、情報通信設備の更新、空調設備の一部新設
1階	エスカレーター撤去、空調設備の一部新設
地下1階(食堂部分)	厨房機器、電灯設備、動力設備、空調設備、天井等の撤去 間仕切壁、天井、電灯設備、情報通信設備、空調設備の新設
地下1階(その他)	間仕切壁の撤去・新設

### 4 本館改修工事スケジュール(予定)

階	令和2年度									
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
5階		←→			●					
						(地下1階から総務課等)				
4階	↔	●								
						(5階から財務課等)				
2階		←→			●					
						(白山浦庁舎から環境部等)				
1階							←→			
										(エスカレーター撤去)
地下1階(食堂部分)		←→							●	
									(1階から保険年金課)	
地下1階(その他)						↔	●			
						(分館から会計課等)				

←→ 工事期間

● 部署移転