

市役所庁舎再編のロードマップ(案)

総務常任委員会
平成29年1月31日
総務部総務課

資料5

対象施設等		H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
現庁舎	分館			跡地利用の方針決定、跡地利用準備 地域との意見交換		転出 廃止
	白山浦庁舎		6~7号棟のみを売却する場合 売却条件決定、売却準備 売却 地域との意見交換		売却条件決定、売却準備 地域との意見交換	1~5号棟のみを売却する場合 または、1~7号棟を売却する場合 売却 転出 廃止
	本館		1~2階改修工事 中央区役所 H29年秋 転出 リニューアル			転出
新庁舎	NEXT21	床取得契約 引渡し	改修工事 H29年夏ごろ 中央区役所オープン			
	大和跡地再開発ビル	権利変換計画認可 (1月末)	解体工事(組合施工) 実施設計(組合施工)	建築工事(組合施工)		H32年4月 大和跡地再開発ビルオープン (市役所機能オープン)
				床取得債務負担行為の設定、取得議案、床取得契約		引渡し