

中央区役所オープンまでの工事等スケジュール(予定)

対象施設		4月	5月	6月	7月	8/14(月)オープン	
本館(1・2階)		中央区役所				8/10(木)まで	中央区役所
						8/11~13引越し	
NEXT 21	5階	パスポートセンター		5/30(火)まで		解体工事 (~6月中旬)	
		子育て応援ひろば		5/28(日)まで			
					壁工事 (~7月中旬)		
					試運転調整・ クリーニング・検査 (~7/31)		
3・4階		仮設工事 (~5月上旬)	天井工事 (~5月下旬)	壁工事 (~6月上旬)	二重床 (~6月中旬)	パーティション (~6月下旬)	試運転調整・ クリーニング・検査 (~7/31)
2階		パスポートセンター工事(~5/27)		5/31休館(引越し)		6/1(木)から	
						パスポートセンター	
						試運転調整・ クリーニング・検査 (~7/31)	
Co-C.G.(4階)		整備工事		5/29~31休館(引越し)		6/1(木)から	
						子育て応援ひろば	

※まちなかほっとショップは、8/13(日)まで新潟市総合福祉会館で営業し、8/14(月)よりNEXT21の3階、中央区役所で営業予定。