

市役所庁舎再編のロードマップ(案)

総務常任委員会
平成29年6月27日
総務部 総務課

資料 1-2

対象施設等		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
現庁舎	分館	←	跡地利用の方針決定、跡地利用準備 地域との意見交換	→	★ 転出 ★ 廃止
	白山浦庁舎	← 売却条件決定、売却準備 地域との意見交換 → 売却	※6~7号棟のみを先行して売却する場合	← 売却条件決定、売却準備 地域との意見交換 → 売却	※1~5号棟を後から売却する場合、 または、1~7号棟をまとめて売却する場合 ★ 転出 ★ 廃止
	本館	★ 中央区役所 転出 1~2階 改修工事 ★ H29年10月中旬 リニューアル			★ 転出
新庁舎	NEXT21	← 改修工事 ★ H29年8月14日 中央区役所オープン			
	大和跡地 再開発ビル	← 解体工事(組合施工)	→ 建築工事(組合施工)		★ H32年4月 大和跡地再開発ビルオープン (市役所機能オープン予定) ★ 引渡し(予定)