

本庁の行政機能再編(各部署の移転スケジュール案)

※スケジュールはH29.7時点の予定であり、整備内容や期間の精査等により変更となる可能性があります。

部署名	現況	平成29年度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	
		H29. 8. 14	H29. 10月中旬			H32. 3月末	H32. 6月頃
中央区役所	本館1, 2階	NEXT21 2階~5階					
市民生活部 福祉部 子ども未来部 契約課	分館	中央区移転後	本館 1, 2階工事	本館 (2階) 市民協働、 男女共同、 財活、用対、契約 (1階) 市民生活、広聴、 福祉部、 子ども未来部、 健康政策室			
用地対策課	上大川前						
財産活用課	開発公社会館						
施設課	白山浦 6・7号棟	市民生活部、福祉部、子ども未来部移転後	分館(仮移転) (3階) 施設	白山浦庁舎 6・7号棟 廃止			
選挙管理委員会事務局 人事委員会事務局 監査委員会事務局	白山浦 6・7号棟	用地対策課移転後	工事	上大川前庁舎 (2階) 選管、 人事委、 監査			
IT推進課(執務室)	分館	財産活用課移転後	開発公社会館 (2階) IT				
財務部(税)	本館					大和跡地再開発ビル	
経済部 建築部 都市政策部	分館					(6階) 建築部、 技術管理センター、 (5階) 文化スポーツ部、 観光・国際交流部、 経済部、農林水産部、 都市政策部 (4階) 教育委員会 (3階) 財務部(税) ※各階の配置は仮置き	
文化スポーツ部 農林水産部 教育委員会	白山浦 1~5号棟						
観光・国際交流部	西堀 6番館ビル						
土木部 下水道部 会計課 健康管理室	分館				税移転後	本館工事 地下、2、4階	本館 (4階) 健康管理室 (2階) 環境部、 土木部、 下水道部 (B1F) 会計課
環境部	白山浦 1~5号棟						白山浦庁舎 1~5号棟 廃止 分館 廃止