

【背景】

潟東地区では、3小学校の統合を契機として、公共施設のこれからを考えるワークショップを、平成27年8月から平成28年7月まで開催してきました。市では、ワークショップなどで得られた成果をもとに、公共施設の将来のあり方を示す「潟東地域実行計画」（案）を作成しました。

【再編の実施時期】

主要な施設の再編および民間への移管については、平成29年度から具体的な検討に着手し、5年を目途に再編を実施することとします。また、詳細な検討の進捗状況や、財政状況などにより、適宜見直しを行うこととします。

## 公共施設の再編計画（案）

【コンセプト】

潟東体育館をコミセンに転用し、中心部をコンパクトにまとめつつ地域活性化・多世代交流を図る


【概要】

- 潟東体育館に調理室などを増築し、コミセン化
- 改善センター跡地は、駐車場として整備
- 旧東小・西小は、地域の活性化に資するテーマを設定し、売却または貸付
- 旧南小の活用方法は、引き続き検討
- 旧小学校を民間活用する際は、一時避難場所とすることを条件（旧西小・南小は短期滞在も条件）

【効果】

- 総量が縮減され、コストも削減される
- 施設が集約化され、駐車場も確保されることで、使い勝手が向上する
- 中心性、拠点性が一層増す
- コミセン化により、地域に新たな財源が生まれる
- 学校跡地の民間活用による活性化が期待

併せて検討



## 再編スケジュール（案）

※見直しにより変更となる場合があります

		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	
潟東体育館	存続	体育館への集約化に向けた構想・設計	改修・増築工事	コミセンとして利用			
農村環境改善センター	廃止			廃止に向け準備	廃止 除却し駐車場として整備		
生活体験館	廃止				廃止 売却・貸付		
潟東ゆう学館	存続	寿楽の機能受け入れに向けた整理・調整・検討			ゆう学館として存続		
生きがいルーム寿楽	廃止	機能移転に向けた準備		廃止に向け準備	廃止 売却・貸付		
ゲートボール場	廃止				体育館横に整備		
潟東小学校	新設	敷地内への新設小整備に向けた設計		工事	新設小利用開始 ひまわり複合化		
潟東中学校	存続	潟東小学校として利用 活用方法継続検討			検討内容を実施		
旧南小学校	検討	民間活用に向けた準備				農業をテーマとした民間活用 (一時避難場所とする協定締結)	
旧東小学校	廃止	民間活用に向けた準備		スポーツをテーマとした民間活用 (一時避難場所・短期避難場所とする協定締結)			
旧西小学校	廃止	民間活用に向けた準備		民間移譲を検討			
ひまわりクラブ	廃止	存続			廃止 売却・貸付		
潟東出張所	存続	健康センターの機能受け入れに向けた準備		改修工事	出張所として存続 健康センター複合化		
健康センター・サービスセンター	移譲	民間移譲を検討			民間移譲		
美術館・資料館・物産館	存続	運営方法について検討		検討内容を実施			
給食センター	存続	存続					

【今後の進め方】

ニューズレター第3号を発行し、実行計画の案について情報提供および意見募集を行います。また、区自治協議会で意見聴取を行います。地域のみなさんから寄せられた意見をふまえ、市で実行計画を策定し、公表します。