

# 今後の取り組み

平成20年度  
交通実態と課題の把握

## 【検討の流れ】

- ◇現状の交通実態の把握
- ◇各種意向調査
  - ・古町地区住民、商店街、運送事業者、タクシー事業者
- ◇道路空間再構築の検討方針
  - ・交通政策に関する課題
  - ・社会実験実施イメージ

## 【協議会、部会】

第8回協議会

タクシー部会①  
荷捌き部会①

第9回協議会

平成21年度  
道路空間のイメージづくり・ルールづくり

### ①既存施設を活用した簡易実験の実施

- 内容
  - ・モール内の荷捌きルール化（古町通り6）
  - ・既存ポケットスペースの荷捌き・タクシー乗車・長時間駐輪ルール化（西堀通り、新堀通り）
- 実施時期  
10月14日（水）～11月11日（水）

関係者との調整

タクシー部会②  
荷捌き部会②

第10回協議会

### ②道路空間再構築の方向性

- 道路空間再構築の基本方針  
（地区の交通まちづくりコンセプト、交通ネットワークと交通機能の役割分担、各交通モードのあり方など）

### ■市民意向把握・意識醸成

- アンケートなど実施（1月）

市民・古町地区  
住民の意向把握

関係者との調整

タクシー部会③  
荷捌き部会③

第11回協議会

### ④基本計画（骨子案）の検討

- エリア別の道路空間再構築の方針
  - ・主要道路の平面構成および断面構成
- 実現に向けた課題抽出

### ③車道を利用した複合社会実験の実施 （車道を利用した複合実験）

- 内容（想定）
  - ・歩行者・自転車空間創出、駐輪対策、荷捌き対策、タクシー乗り場再配置等
- 実施時期 3月（予定）

※協議会、部会を随時開催

検討会

平成22年度  
基本計画の策定

### ◆基本計画の策定

- 交通ネットワークと交通機能の役割分担
- 各交通モードのあり方
- エリア別の道路空間の方向性
- 実施に向けた課題、整備優先度等

一部着手

各エリアの  
住民意向

公表、PR

平成23年度～

施策展開  
（実施計画策定・詳細調整・具体的作業など）