

§ 5 . 整備プログラム

里山関連施策： 

その他の施策： 

「§ 4 . 活用に向けた方針及び施策」をうけ、整備の中長期的な時間プロセスを以下に示す。

表5-1 整備プログラム

| 基本理念 | 項目 | 事業内容 | 詳細 | 工 程 | | | | | | | | | | 備考 | |
|----------------------|---------------|--------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|---------------|
| | | | | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | H27~ |
| 「永く人と関わりを持てる森」としての活用 | 里山再生整備 | 自然エリアの整備 | 下草刈り,点検・修繕等の維持管理 |  | | | | | | | | | | | |
| | | 水辺エリアの整備 | 堤の整備 |  | | | | | | | | | | | |
| | | | 水路の整備 |  | | | | | | | | | | | |
| | | 景観エリアの整備 | 植樹等 |  | | | | | | | | | | | |
| | | 用地取得 | |  | | | | | | | | | | | |
| | | 関連調査 | |  | | | | | | | | | | | |
| | 「人を育てる森」の整備 | 拠点施設の整備 | 拠点施設の整備 | 里山の総合案内所、調査・資料室等 |  | | | | | | | | | | |
| | | | サインの整備 | 総合案内看板及び補助看板 |  | | | | | | | | | | |
| | 里山の魅力を体験できる整備 | 体験施設の整備 | 炭,木工等 | |  | | | | | | | | | | |
| | | | へそ清水ルート | |  | | | | | | | | | | |
| | | | お茶山ルート | |  | | | | | | | | | | |
| | | | 既存遊歩道の再整備 | |  | | | | | | | | | | |
| | | | 菩提寺山山頂付近にバイオトイレ | |  | | | | | | | | | | |
| | 里山内公園の整備 | 秋葉公園の整備 | 用地、園路、ホタル水路等 | |  | | | | | | | | | | 秋葉公園整備事業 |
| | | 県立植物園の充実 | 樹木・草本類の補植 | |  | | | | | | | | | | 新潟県 |
| | | 史跡古津八幡山遺跡の整備 | 用地、案内・展示施設 | |  | | | | | | | | | | 史跡古津八幡山遺跡整備事業 |
| | | 石油文化遺産の整備 | 油井櫓、ポンピングパワー等 | |  | | | | | | | | | | |
| | | | 油井跡の整備 | |  | | | | | | | | | | |
| | | | 産業遺産マップ | |  | | | | | | | | | | |
| | | 石油の里公園の整備 | 交流の森にバイオトイレ,見学ルート | |  | | | | | | | | | | |
| さつき山公園の整備 | 用地、景観等の再生 | |  | | | | | | | | | | さつき山再生整備事業 | | |
| 「バイオフィールド」としての活用 | 「健康への応用」 | 健康機能の実証フィールドとしての活用 | バイオリサーチパーク内の整備 | |  | | | | | | | | | | |

