

施設	第 1 0 0 号

# 工事設計書

工事名称 味方中学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市南区味方 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8 年 3月 13日まで

○本工事は、味方中学校空気調和設備改修工事である。

## 工事概要

- |   |        |    |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 付帯工事   | 一式 |
| 3 | 撤去工事   | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	45,188,990	
計			45,188,990	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,626,061	
現場管理費	1	式	6,561,705	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	6,883,244	
計			15,071,010	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	60,260,000	
消費税等相当額	1	式	6,026,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	66,286,000	





機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調和設備	(1) 機器設備	1	式	30,556,880	
1. 空調和設備	(2) 配管設備	1	式	7,703,757	
1. 空調和設備	(3) 計装設備	1	式	1,144,906	
1. 空調和設備	(4) 電気設備	1	式	1,484,090	
計				40,889,633	
2. 付帯工事	(1) 直接仮設	1	式	647,700	
2. 付帯工事	(2) フェンス工事	1	式	1,616,000	
2. 付帯工事	(3) 内装工事	1	式	277,770	
計				2,541,470	
3. 撤去工事	(1) 機器設備	1	式	800,990	
3. 撤去工事	(2) 配管設備	1	式	431,230	
3. 撤去工事	(3) 計装設備	1	式	41,420	
3. 撤去工事	(4) 電気設備	1	式	22,707	
3. 撤去工事	(4) 付帯工事	1	式	191,100	
3. 撤去工事	(5) 建設副産物処理費	1	式	270,440	
計				1,757,887	