

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	6,696,524	
道路土工					
			式	822,945	
掘削工					
			式	822,945	
掘削					
			一式		
					掘削
					110 m3
					床掘り
					38 m3
					埋戻し
					10 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		

07-実施-一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								130 m3 残土等処分	
舗装工 C断面								130 m3	
舗装工 C断面					式		1,371,226		
舗装工 C断面					式		1,371,226		
不陸整正									
					一式				
								不陸整正	
下層路盤								428 m2	
下層路盤					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
表層								428 m2	
表層					一式				

07-実施一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								428	m2
仮設工									
					式		1, 119, 360		
交通管理工									
					式		1, 119, 360		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								66. 0	人日
排水構造物工									
					式		2, 003, 542		
側溝工									
					式		2, 003, 542		
L形側溝									
					一式				
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								202	m

07-実施-一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							コンクリート	
							20	m3
							基礎碎石	
							160	m2
							型枠	
							49	m2
構造物撤去工								
				式		755,757		
舗装打換え工								
				式		430,637		
舗装版切断								
				一式				
							舗装版切断	
							18	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎	
							430	m2

07-実施-一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							21	m3
							廃材処理費	
							アスファルト舗装廃材	
							50	t
構造物取壊し工								
				式		325, 120		
コンクリート構造物取壊								
				一式				
							構造物とりこわし	
							20	m3
							殻運搬	
							20	m3
							廃材処理費	
							コンクリート殻廃材(無筋)	
							46	t
区画線工								
				式		22, 356		

07-実施--一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工								
				式		22,356		
溶融式区画線								
				一式				
							区画線設置	
							27	m
雑工（すり付工）								
				式		598,509		
掘削工								
				式		24,060		
掘削								
				一式				
							掘削	
							4	m3
							土砂等運搬	
							4	m3
							残土等処分	
							4	m3

07-実施--一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
不陸整正									
					一式				
								不陸整正	
舗装工 C断面								18	m2
					式	55,350			
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
表層								18	m2
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
舗装工 民地乗入復旧工								18	m2
					式	473,913			
舗装工 インターロッキングブロック乗入箇所									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					6 m2
					インターロッキングブロック撤去
					6 m2
舗装工 コンクリート乗入箇所					
			一式		
					舗装版切断
					102 m
					舗装版破碎
					51 m2
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					12 t
					下層路盤(歩道部)
					51 m2
					コンクリート
					5 m3

07-実施-一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 アスファルト乗入箇所					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					12 m2
					表層(歩道部)
					12 m2
舗装打換え工					
			式	45,186	
					舗装版切断
					24 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					29 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3

07-実施--一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								3	t
区画線工									
					式		2,829		
区画線工									
					式		2,829		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								3	m
直接工事費									
							6,696,524		
共通仮設費（ 率分）									
							1,693,000		
共通仮設費計									
							1,693,000		
純工事費									
							8,389,524		

07-実施-一般-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（ 率分）								
						4,067,000		
現場管理費計								
						4,067,000		
工事原価								
						12,456,524		
工事原価計								
						12,456,524		
一般管理費等								
						2,669,476		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等 計								
						2,673,476		
工事価格								
						15,130,000		

07-実施--一般-0026-当初