

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-------------|--------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 7, 072, 357 | |
| 掘削工 | | | 式 | 1, 120, 383 | |
| 掘削 | | | 式 | 43, 693 | |
| | | | 一式 | | |
| 作業土工 | | | | | 掘削 |
| 床掘り | | | | | 130 m3 |
| | | | 式 | 345, 980 | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 床掘り |
| | | | | | 70 m3 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|----------|--------|
| 埋戻し | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 埋戻し |
| | | | | | |
| 残土処理工 | | | | | 50 m3 |
| | | | 式 | 730, 710 | |
| 土砂等運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | |
| 残土等処分 | | | | | 130 m3 |
| | | | 一式 | | |
| 土砂等運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | |
| 残土等処分 | | | | | 10 m3 |
| | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------|
| 排水構造物工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,851,414 | |
| 側溝工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,574,574 | |
| プレキャストU型側溝（再設置） | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | U型側溝 |
| | | | | | 149 m |
| | | | | | U型側溝 |
| | | | | | 25 m |
| 側溝蓋 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 蓋版 |
| | | | | | 330 枚 |
| | | | | | 蓋版 |
| | | | | | 19 枚 |
| 管渠工 | | | | | |
| | | | 式 | 56,376 | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|--------------------------------------|
| 管渠工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 管(函)渠型側溝 |
| | | | | | 9 m |
| 集水桝・マンホール工（新設） | | | | | |
| | | | 式 | 220,464 | |
| 現場打ち集水桝 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M1-B600×L600×H600 |
| | | | | | 4 箇所 |
| | | | | | 蓋版 |
| | | | | | 4 枚 |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | | | 式 | 584,983 | |
| 舗装打換え工 | | | | | |
| | | | 式 | 568,566 | |
| 舗装版切断 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|---------------------|
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | |
| 舗装版破碎 | | | | | 210 m |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | | | | | |
| 殻運搬 | | | | | 484 m2 |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | |
| 殻処分 | | | | | 24 m3 |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | 57 t |
| | | | 式 | 16,417 | |
| コンクリート構造物取壊 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|---|---|-----|-----------|------------------------|
| | | | | | | 構造物とりこわし |
| | | | | | | 1 m3 |
| | | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | | 1 m3 |
| | | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) |
| | | | | | | 3 t |
| 舗装工 | C断面 | | | | | |
| | | | | 式 | 1,611,805 | |
| 舗装工 | C断面 | | | | | |
| | | | | 式 | 1,611,805 | |
| 整地 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 不陸整正 |
| | | | | | | 492 m2 |
| 下層路盤 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 下層路盤(車道・路肩部) |
| | | | | | | 492 m2 |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|------------------------|
| 表層 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 表層(車道・路肩部) |
| | | | | | 492 m2 |
| 雑工（民地復旧） | | | | | |
| | | | 式 | 531,708 | |
| 民地乗入復旧工 | | | | | |
| | | | 式 | 531,708 | |
| 民地乗入復旧工（Co） | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | 110 m |
| | | | | | 構造物とりこわし |
| | | | | | 8 m3 |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | 8 m3 |
| | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋） |
| | | | | | 19 t |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | | 下層路盤(歩道部) | |
| | | | | | | | | 55 | m2 |
| | | | | | | | | コンクリート | |
| | | | | | | | | 8 | m3 |
| 仮設工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 1,372,064 | | |
| 水替工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 74,924 | | |
| ポンプ排水 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | | 据付・撤去工 | |
| | | | | | | | | 1 | 現場 |
| | | | | | | | | ポンプ運転工 | |
| | | | | | | | | 12 | 日 |
| 交通管理工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 1,297,140 | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|----------|----|
| | | | | | | | | 交通誘導警備員B | |
| | | | | | | | | 78 | 人日 |
| 直接工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,072,357 | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,771,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,771,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,843,357 | | |
| 現場管理費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,255,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,255,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13,098,357 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13,098,357 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 一般管理費等 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,797,643 | | |
| 契約保証費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,000 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,801,643 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,900,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|-------|
| ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ | | | | | |
| | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | |
| | | | 式 | 95,435 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | | 式 | 70,490 | |
| 区画線工 | | | | | |
| | | | 式 | 70,490 | |
| 溶融式区画線 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 区画線設置 |
| | | | | | 190 m |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | 式 | 24,945 | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | | 式 | 24,945 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---------|------------------------|---|
| | | | | | | | | 交通誘導警備員B 1.5 人日 | |
| | | | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 95,435 | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 119,435 | | |
| 現場管理費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 176,435 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 176,435 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 一般管理費等 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32,565 | | |
| 契約保証費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,000 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,565 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 210,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

07-実施-一般-0001-当初