

生成AIビジネスリサーチ・システム(予定)

年月日	内 容	備 考
R7.6 頃	誘致企業のG社からシステムの構築について提案を受ける	
R8.2	令和8年2月補正案件として可決	
R8.5.15	プロポーザルにより委託業者決定	RJ'sリサーチ・アンド・アドバイザー
R8.5.18	委託契約締結・システム構築開始	
R8.8.20	市職員向け利用説明会・利用開始	
R8.9.10	システムの大枠が固まる	
R8.10月上旬	連携市町村・事業者向け利用説明会	
R8.10～12	仮運用開始 (実際に利用してシステム改善を図る)	
R9.1月上旬	就職意向を踏まえたバーチャルZ世代を 搭載したシステム本格稼働	