


今後の石山・東石山地域実行計画策定について

石山・東石山地域実行計画策定までの流れ





【再編の実施について】

石山地区センターおよび石山南まちづくりセンターの機能移転・集約は、新施設の供用後、同2施設の解体を行います。また、シルバーピア石山の地区図書室を新施設の図書館に集約し、施設の老朽化に応じて整備・改修をしていくこととします。今後の詳細な検討や財政状況などにより、再編時期や内容について適宜見直しを行います。

再編スケジュール

スケジュールはおおよその見込みを示したものであり、再編を実現していく中でスケジュールは前後する場合があります

施設名	施設コンセプト	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	中・長期	
石山地区センター	公民館 図書館 出張所	越後石山駅前の新施設にコミュニティ系施設として公民館や図書館を集約、出張所機能を移転						新施設に集約 駐車場借地の解消	解体後、土地の売却				
	保健福祉センター	東区役所内へ集約し、健康相談、検診バスによる集団がん検診は新施設等で実施						東区役所内へ集約					
石山南まちづくりセンター	越後石山駅前の新施設にコミュニティ系施設として集約							新施設に集約	解体後、新施設の駐車場用地等として利用				
シルバーピア石山	地区図書室	地区図書室や風呂機能を廃止し、フリースペースや学習スペース、貸室等にすることで、誰でも利用しやすい施設を目指す						新施設に集約	<div style="text-align: center;"> ◀ 構想・設計・大規模改修 ▶ 築40年(令和14年度)に構想としているが、時期が前後する可能性あり </div>			利用状況に合わせ施設の見直し	
	老人憩のフロア		風呂機能は施設の改修にあわせて廃止。ただし、改修前に補修困難になった場合はその時点で廃止										
東石山コミュニティハウス	存続(老朽に合わせて改修)											利用状況に合わせ施設の見直し	
新施設	駅前に建設する、出張所、コミュニティ系施設(公民館、石山南まちづくりセンター)、図書館のある複合施設であり、フリースペースや学習スペースを設置した、誰でも利用しやすい施設を目指す	構想・設計・新築工事など						供用開始					利用状況に合わせ施設の見直し
園芸センター記念公園	新施設として利用する面積は必要最低限とする	公園敷地検討							工事のため利用中止			利用再開	