

地域包括ケアシステムの構築に向けた平成28年度の重点的取組 作業工程イメージ

資料 3

2016/5/16

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～			
在宅医療・介護連携	在宅医療ネットワーク	○在宅医療ネットワーク活動の空白域解消のため立ち上げ・組織化を支援 ○5/22 在宅医療ネットワーク情報交換会												
	在宅医療・介護連携ステーション	○8区に1か所ずつ開設（5/16現在 7区で開設済み）					○8か所体制での運営 ○平成29年度の体制検討							
	人材育成	○在宅総合診療医・訪問看護師の研修企画・実施 ○6/12 訪問看護師確保・育成事業講演会												
	市民啓発	○市民出前講座の実施（H28：74回開催）								○10/1 在宅医療市民フォーラム開催				
認知症対策		○認知症初期集中支援チームのモデル（中央区・南区）実施・検証、全市展開の検討 ○認知症サポーターの養成 ○認知症高齢者支援に関する医療・介護従事者への研修の実施												
介護保険新制度（新総合事業）への移行	基準緩和サービス（事業者主体）	モデル事業公募準備	モデル事業実施事業者公募	モデル事業の実施								モデル事業の検証	基準案決定	事業者説明会開催、指定申請受付
	住民主体の支援	前年度モデル事業の検証、修正協議しながら基準の検討							基準案決定	コーディネーター、協議体を通じたモデル事業の実施				
生活支援体制の整備（協議体・コーディネーター）	市	1層協議体・コーディネーターを対象とした勉強会開催			2層協議体・コーディネーターを対象とした勉強会開催									
	区（第1層）	コーディネーター研修		地域包括ケア推進モデルハウスの開設・運営支援を含めた具体的活動の展開										
	日常生活圏域（27圏域）（第2層）	協議体の立ち上げ、コーディネーターの選出				コーディネーター研修		住民主体のモデル事業の検討・実施への支援を含めた具体的活動の展開						
地域の茶の間のベースにした支え合いのしくみづくり	地域包括ケア推進モデルハウス	5/21秋葉区モデルハウスオープン		運営										
		(東区・秋葉区以外) 設置場所、運営団体の決定、開設								運営				
	茶の間の学校	6/3～7/8前期 開催 6/5 開校記念講演会					10/7～11/11 後期 開催							
	助成の検討	既存の助成基準の見直し、介護予防(通いの場)に位置付ける場合の助成基準の検討												
介護予防の推進		○住民主体及び地域ぐるみの活動への意識醸成 ○元気力アップサポーター制度の普及促進 ○総おどり体操の普及促進												