

設定目標の進捗状況と令和8年度スケジュール（予定）

※ 『新潟市版基本方針及びアクションプラン』は、Q-SACCS完成後の令和9年度より課題を洗い出し、令和10年度完成を目指すため、当資料には記載していません。

	幼児版連携シート	Q－SACCS（キューサックス）
概要	個別の支援が必要な <u>就学前児</u> の支援体制の充実のため、家庭・保育・教育・福祉の各関係機関が連携するためのツール。 ※ <u>就学期以降</u> は、新潟市障がい者地域自立支援協議会で作成した「トライアングル連携シート」（トライアングルプロジェクト：家庭・学校・福祉の連携を目的とした計画）に移行する。	行政、医療機関等で実施する支援事業をシートに落とし込み、地域における支援体制の強みや課題を可視化するためのツール。
R8.4	保育園・幼稚園・認定こども園の意見集約	関係機関へ発達障がいに係る支援事業の照会
R8.5		
R8.6		
R8.7	シート（案）作成	関係機関と調整の上、 集約結果の精査及び再照会等を行い、 Q-SACCS へ事業等を落とし込む
R8.8	第 1 回 関係機関連絡会議（R8.7.1）にて シート（案）報告	
R8.9		
R8.10		
R8.11		
R8.12	シート及びリーフレット完成	
R9.1	第 2 回 関係機関連絡会議（R9.1.21 予定）にて シート及びリーフレットの報告	関係機関連絡会議（R9.1.21 予定）にて Q-SACCS の進捗状況報告
R9.2	関係機関へ 4 月施行の周知文書発出	関係機関と調整の上、Q-SACCS 完成
R9.3		
R9.4	運用開始	関係機関と協議の上、Q-SACCS から事業の 充足状況・課題の洗い出し作業を開始